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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la productividad de la mano 
de obra, en la obra “Construcción Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – 
Bambamarca – Hualgayoc”. El área de estudio fue la construcción del Módulo I. 
La toma de datos se realizó en setiembre 2015, mediante observación directa del 
desempeño de los trabajadores, cuyos rendimientos se registraron en el cuaderno 
de obra y se compararon con los establecidos en el expediente técnico y 
CAPECO. Se analizó la ejecución de las partidas: zapatas, columnas, vigas y losa 
aligerada, en las partidas: concreto en zapatas f´c= 210, concreto en columnas 
f´c= 210,  concreto en vigas f´c= 210,  concreto en losa aligerada f´c= 210 kg/cm2, 
encofrado y desencofrado de columnas, encofrado y desencofrado de vigas,  
encofrado y desencofrado de losa  aligerada, zapatas acero fy= 4200 kg/cm2, 
columnas acero fy= 4200 kg/cm2,  vigas acero fy= 4200 kg/cm2, losa aligerada 
fy= 4200 kg/cm2, luego se determinó la productividad y rendimientos de la mano 
de obra, en estas partidas; obteniendo resultados de productividad y rendimientos 
inferiores a los considerados en el expediente técnico y a los dados por CAPECO.  
 
Palabras Clave: Productividad, mano de obra, partidas, rendimientos, 
productividad, expediente técnico, CAPECO. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The present investigation was undertaken to determine the productivity of labor, in 
the play "School Infrastructure Construction  Alcides Vásquez – Bambamarca - 
hualgayoc - Cajamarca ". The study area was the construction of Module I. Data 
collection was conducted in September 2015, by direct observation of the 
performance of workers, whose yields were recorded in the book work and 
compared with those established in the technical dossier and CAPECO. We 
analyzed the performance of headings: footings, columns, beams and slab 
lightened in headings: concrete footings f'c = 210, concrete f'c = 210 columns, 
beams concrete f'c = 210, concrete lightened slab f'c = 210 kg/cm2, shuttering and 
stripping columns, beams and stripping formwork, shuttering and stripping 
lightened slab, steel shoes f = 4200 kg/cm2, steel columns f = 4200 kg/cm2, steel 
beams f = 4200 kg/cm2, lightened slab fy = 4200 kg/cm2, then determined the 
productivity and performance of the workforce in these items, getting results in 
productivity and yields lower than those considered in the technical dossier and 
dice by CAPECO. 
 
 
 
Keywords: Productivity, labor, items, yields, productivity, technical file. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Uno de los factores importantes en la elaboración de los presupuestos de 
construcción, es la productividad de la mano de obra; puesto que es un factor muy 
importante para determinar la rentabilidad final de la obra. Sin embargo, existe muy 
poca información sobre rendimientos de la mano de obra, en las obras que se ejecutan 
en nuestro país.  Los rendimientos que se consideran para elaborar los expedientes 
técnicos, de las obras a ejecutar, en muchos casos están lejos de la realidad y 
generalmente, por debajo del rendimiento normal de un trabajador. 
 
La presente investigación tuvo por objeto determinar la productividad de la mano de 
obra, en la “Ejecución Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – Bambamarca - 
Hualgayoc – Cajamarca” ejecutada por la empresa Contratista: BREMTA y compararla 
con la productividad considerada en el expediente técnico y la establecida por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO, 2003). 
 
Para ello se realizaron mediciones en campo, en las cuales se calificó el trabajo de los 
obreros en trabajo productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio 
(TNC).  
 
Para esto se aplicaron diversas herramientas y técnicas descritas anteriormente que 
permitieron medir y determinar el porcentaje de participación de la división de trabajo 
en obra analizando la eficiencia de la cuadrilla analizada y proponer una mejora dentro 
del marco de la productividad en obra. 
 
Con los antecedentes aquí expuestos, se plantea el presente proyecto de 
investigación, el cual se propone determinar la productividad respecto de la mano de 
obra, así como compararlos con los considerados en los presupuestos y estudiar la 
productividad de la mano de obra, lo que permitirá proponer recomendaciones con el 
objetivo de aumentar la productividad de las cuadrillas de la mano de obra. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el grado de concordancia de la productividad de la mano de obra, en 
obras de construcción civil, de lo ejecutado respecto a lo considerado en los 
expedientes técnicos y a lo establecido por la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO)?. 
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1.3. Justificación              
Como resultado de la carencia de información real sobre la productividad de la mano 
de obra, en las obras de construcción, trae consigo presupuestos que no se ajustan a 
los costos reales de este rubro. Lo anterior conlleva a falta de correlación entre lo 
programado y lo ejecutado y, esto a la vez, genera incumplimiento de las metas e 
incertidumbre en el contratista respecto a su utilidad neta. 
 
Consecuentemente, existe la necesidad de contar con información confiable sobre la 
calidad, el rendimiento y el costo de la mano de obra, para cada localidad. Asimismo, 
es necesario conocer la incidencia de la mano de obra en el costo total de las obras y 
el grado de concordancia entre lo programado y lo ejecutado, respecto a este rubro, en 
las obras del estado y también en obras privadas. 
 
La información obtenida en la presente investigación, serán de utilidad en la toma de 
decisiones; para proyectistas, contratistas, gerentes o administradores de obras, 
residentes de obra e instituciones de control y supervisión. Finalmente, la investigación 
podrá servir de modelo para emprender investigaciones en otro tipo de obras. 
 
La falta de estudios respecto a la productividad de la mano de obra, en nuestro medio; 
ha traído consigo que no se esté optimizando su rendimiento, por lo que la presente 
investigación busca también proponer recomendaciones, que permitan mejorar la 
productividad de la mano de obra, en las obras de construcción. 
 
1.4. Limitaciones 
 
 Se presentaron dificultades al momento de solicitar el permiso respectivo de 
ingreso a obra para realizar la presente tesis, finalmente fue superada sin 
ningún percance. 
 No se pudo determinar la productividad de la mano de obra de todas las 
partidas del expediente técnico de la obra en ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 15 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la productividad de la mano de obra, en la “Ejecución 
Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – Bambamarca - Hualgayoc – 
Cajamarca”. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Comparar la productividad de la mano de obra, entre los considerados en 
el expediente técnico y los obtenidos en obra. 
 Comparar la productividad de la mano de obra, entre lo establecido por la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y los obtenidos en obra. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
 
Estudios de investigación realizados por Alfredo Serpell (1986), concluye que la 
productividad del personal en obra es afectada significativamente por la capacidad 
del administrador de una obra para planificar, programar y dirigir los trabajos. Las 
deficiencias del proceso productivo son causadas generalmente por errores y 
limitaciones de la administración, los cuales no solo causan atrasos o interrupciones 
de los trabajos, sino que además reducen la productividad debido a las persistentes 
frustraciones del personal al no poder cumplir con realizaciones tangibles en su 
trabajo. 
Además establece que si se desean lograr buenos resultados de productividad en la 
construcción, el personal directivo de todos los niveles debe reconocer su 
responsabilidad, planificar y cultivar una buena comunicación de los planes en forma 
anticipada a la ejecución de las faenas de construcción, para lograr un trabajo 
eficiente del equipo del proyecto. 
 
Botero (2002), en su tesis titulada “Análisis de Rendimientos y consumos de mano de 
obra en actividades de construcción”, demuestra que el desconocimiento de los 
rendimientos reales de mano de obra en proyectos en cada región de Latino América 
y sus consecuencias en la elaboración y posterior ejecución de los proyectos es 
notorio, esta fue una investigación sobre rendimientos y consumos de mano de obra 
en actividades de construcción de proyectos de vivienda de interés social en 
mampostería estructural realizada en Colombia. Durante seis meses se realizaron 
observaciones y se tomaron datos suficientes para ser analizados estadísticamente. 
Como resultado, se determinó que TP: 49%, TC: 28%, TNC: 23%, se inició la 
conformación de una base de datos sobre consumos de mano de obra, que incluye 
los factores que inciden sobre dicho consumo. Como aplicación práctica de la 
investigación, se desarrolló un software con el cual es posible predecir el consumo 
de mano de obra en las actividades estudiadas, a partir de la calificación de los 
factores de afectación. 
 
Investigaciones realizadas en Brasil (Picchi F.A), una obra de edificación promedio 
desperdicia el 30% de los recursos invertidos en ella; debido a fallas de calidad, 
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retrabajos, errores en los procesos, diseños ineficientes, etc. Es decir, el margen 
existente en la actualidad, para optimizar la productividad de los procesos 
constructivos, es significativo y debe ser aprovechado. 
 
TABLA N° 1: Muestreo del trabajo en diferentes países de Sudamérica 
 
FUENTE: Lean Construction en el Perú (www.motiva.com.pe) 
  
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
 
Salinas (2004), expresa que el tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un 
parámetro de muy difícil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento 
humano existen de por medio, entre otros los siguientes factores que influyen de 
manera directa en el rendimiento: 1.- Edad del obrero, 2.- Capacidad física, 3.- 
Habilidad natural, 4.- Ubicación geográfica de la obra, etc.  
 
Ghio (2001), señala en lo referente al trabajo productivo, que los resultados de la 
ocupación del tiempo en la ciudad de Lima, de las mediciones en 50 obras en esta 
ciudad, son los indicados en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 2: Indicadores de la Distribución del Trabajo a nivel de Lima 
VALORES TP TC TNC 
Promedio  28% 36% 36% 
Mínimo TP 20% 35% 45% 
Máximo TP 37% 36% 26% 
Fuente: Productividad en obras de construcción – Virgilio Ghio Castillo (2001). 
 
TP : Trabajo Productivo 
TC : Trabajo contributorio. 
TNC : Trabajo no Contributorio. 
 
2.1.3. A nivel local 
 
Amorós (2009), en su tesis “Estudio de los rendimientos de la mano de obra y su 
productividad en las edificaciones de la UNC – año 2007” establece que la 
participación de la mano de obra considerada en los expedientes técnicos para 
edificaciones de las obras de la Universidad nacional de Cajamarca, es en promedio 
29.68% del costo directo. 
El requerimiento de mano de obra, ha sido mayor al considerado en el expediente 
técnico; en el caso de la Residencia Universitaria es de 32.44% mayor al 
considerado en el primer expediente elaborado, trayendo consigo la reformulación 
del expediente. 
Concluye también que la productividad promedio y el rendimiento de la mano de 
obra, en obras de edificación de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, considerando las mismas cuadrillas, es menor en 17.32%, que la 
considerada en la información de CAPECO; siendo en promedio el trabajo productivo 
de 23.14%. 
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2.2. Bases Teóricas 
La productividad, en términos de resultados, puede definirse como el cociente entre lo 
producido y lo gastado para ello:  
 
Productividad = Cantidad producida / Recursos utilizados 
 
En términos más explícitos, la productividad se define como una medición de la eficiencia 
con que los recursos son administrados para completar un producto específico dentro de 
un plazo establecido y con un estándar de calidad dado (Sanvido, 1984). 
 
Entonces, la productividad comprende tanto la eficiencia en la utilización de los recursos 
para completar productos deseados dentro de plazos determinados, como la efectividad 
con que se realiza dicho producto para cumplir con un estándar de calidad que también 
esté preestablecido. Por ejemplo, de nada sirve producir muchos metros cuadrados de 
muros de albañilería en una obra, utilizando muy eficientemente el recurso humano, si 
estos muros resultan con serios problemas de calidad, hasta el punto que deben 
demolerse posteriormente para rehacerlos (Serpell, 1993). 
 
De acuerdo con la revista Bit (2001), en su artículo Índice de productividad en la 
construcción: Mito o Realidad, por productividad debemos entender la relación entre la 
producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para 
obtenerla. Estos recursos productivos, incluyen el factor trabajo, capital y otros insumos 
como la tierra, energía, materias primas e incluso, la información. 
Por lo tanto, productividad se define como la relación entre producción final y factores 
productivos (tierra, equipo y trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios. De 
un modo general, la productividad se refiere a lo que genera el trabajo, la producción por 
cada trabajador, la producción por cada hora trabajada o cualquier otro tipo de indicador 
de la producción en función del factor trabajo. Una productividad mayor significa hacer 
más con la misma cantidad de recursos o hacer lo mismo con menos capital, trabajo y 
tierra. 
 
Adicionalmente Niebel (2001), escribe que el mejoramiento de la productividad se refiere 
al incremento de la producción por hora-trabajo o por tiempo gastado. Como base 
fundamental, para el mejoramiento de la productividad, se encuentran los recursos 
humanos, ya que estos son el capital más importante de toda la empresa. “Algunos 
mencionan el capital como el recurso esencial para el desarrollo industrial y otros 
mencionan la tecnología como el factor que incrementa la misma. Si bien estos recursos 
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son importantes, el capital puede ser desperdiciado por las personas y la tecnología no 
sirve de nada sin personas  que  se  comprometan  y  aprendan  a  utilizarla  bien”  
(Miyai,  Centro  de Productividad del Japón) 
 
El término productividad, según Harolod Koontz, se define como la relación producto – 
insumo en un periodo de tiempo dado y con la debida consideración de calidad. Lo cual 
implica que cuando nos referimos a la productividad, la estamos asociando 
implícitamente a un insumo dado. En nuestro caso dicho insumo es la mano de obra y la 
producción de ésta va a depender de la actividad que se está analizando. 
La segunda característica es que el indicador que se presenta no nos brinda la 
productividad, tal y como se define líneas arriba, de forma cuantitativa, ya que no Incluye 
de manera directa en su cálculo la producción del grupo humano involucrado. Lo que se 
pretende es que, a través de un estudio de tiempos, se distinga la cantidad de éste que 
se dedica realmente a actividades que agregan valor. De este modo se puede evaluar 
de forma indirecta la productividad bajo el precepto de que se obtiene mayor producción 
si se dedica la mayor cantidad del tiempo a actividades productivas. 
 
Según un documento publicado por Sergio Maturana, Luis Alarcón y Miaden Vrsalovic: 
“Existen distintos métodos para la medición de la productividad, muchos de los cuales 
están basados en datos cuantitativos. Cuando sea posible, los estándares debieran 
basarse en hechos y datos antes que en la intuición y la subjetividad. Sin embargo, 
cuando hay falta de tradición en la medición de operaciones, la información cuantitativa 
para la medición de la productividad puede no estar disponible. En ese caso, la medición 
de la productividad de forma subjetiva es una posible solución.”; por lo tanto se acepta el 
uso del IP (Índice de Productividad) como medida subjetiva de la productividad de la 
mano de obra. 
El IP se considera útil, básicamente por los siguientes motivos: 
• Sirve como punto de comparación para investigaciones futuras. 
• Permite identificar puntos débiles a reforzar a fin de no cometer los mismos errores 
en el futuro. 
 
Serpell (1994), define la productividad en la construcción, como la medición de la 
eficiencia con que los recursos son administrados para completar un proyecto 
específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. Es decir, 
la productividad comprende tanto la eficiencia y efectividad, ya que no sería correcto 
ejecutar un proceso constructivo, sin cumplir con los requerimientos de calidad. El 
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objetivo de cualquier empresa o proyecto de construcción es ubicarse en el cuadrante 
de alta eficiencia y alta efectividad, ya que solo en dicha posición es posible lograr una 
alta productividad. 
 
El significado del término productividad varía de acuerdo a su aplicación en las diferentes 
áreas de la industria de la construcción. Cada definición y sus parámetros, tiene un 
propósito único. Existen modelos económicos, específicos de proyectos y orientados a 
actividad. Además, se debe tener en cuenta que las definiciones de productividad y 
estudio del trabajo no son intercambiables. El estudio del trabajo es el estudio sistemático 
que tiene como propósito determinar y estandarizar costos, determinar tiempos estándar, 
etc. (Thomas, Maloney, Horner, Smith, Handa, & Sanders, 1990). 
 
En nuestro país se han estudiado y difundido muchas herramientas que tienen como 
finalidad medir, controlar y evaluar la productividad de la mano de obra (informes de 
productividad, cartas balance, niveles generales de actividad, etc.). 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido la siguiente fórmula para 
determinar la Productividad. 
 
Productividad = Producción / Insumos 
 
Productividad de Mano de Obra =            Producción diaria     
                                                                 Jornada Laboral x N° Hombres 
 
                    Ecuación 1: Productividad de Mano de Obra. 
 
Clases de productividad en la construcción (Botero, 2004) 
 
 Productividad de los materiales: Evitar desperdicios. 
 Productividad de la mano de Obra: Es el recurso que fija el ritmo de trabajo de 
la construcción. 
 Productividad de la maquinaria: Es necesario racionalizar su uso dado sus 
altos costos de funcionamiento. 
 
Se consideran pérdidas, todos aquellos recursos utilizados, que sean distintos al mínimo 
necesario, para agregar valor al producto (Alarcón 1993). 
Lauri Koskela, académico finlandés y pionero en el mundo en el desarrollo de los 
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conceptos teóricos de la aplicación de Lean Construction en la construcción, ha señalado 
la necesidad de nuevas mediciones de desempeño en los proyectos de construcción, 
entre ellas medición de pérdidas, tiempo de ciclo (tiempo de armados, fundiciones entre 
otros) y variabilidad en cada uno de los procesos. 
 
2.2.1. Composición del contenido de trabajo 
 
Según Serpell (2002), el contenido de trabajo de una tarea o actividad de 
construcción se compone de tres categorías básicas que son: 
 
2.2.1.1. Trabajo no contributorio o no productivo (TNC) 
Cualquier otra actividad, que no corresponda a las categorías anteriores y que 
implica tiempo que no se aprovecha, por diferentes causas. Esta categoría de 
tiempo se divide en la siguiente clasificación: 
 
 Viajes (desplazamientos con manos vacías) 
 Descanso 
 Esperas (por métodos, esperas por recurso o material) 
 Trabajo rehecho 
 No visto 
 Ir a SS.HH 
 
2.2.1.2. Trabajo Contributorio (TC): 
 
Corresponde al tiempo dedicado a las labores de apoyo, necesarias para que 
se ejecuten los trabajos productivos. Sin embargo, se destaca que, un exceso 
de actividades de apoyo implica necesariamente una pérdida para la empresa, 
por lo que sus índices deben controlarse. La categoría TC se divide en la 
siguiente clasificación: 
 
 Transporte de materiales 
 Aseo 
 Instrucción 
 Otras labores de apoyo 
 
 
2.2.1.3. Trabajo Productivo (TP) 
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Aquel que aporta en forma directa a la producción. Incluye actividades tales 
como la colocación de ladrillos, habilitación de acero, colocación de concreto, 
encofrados, el pintado de un muro o la colocación de acero. 
 
La productividad del trabajo, se mide en relación con el contenido de trabajo 
productivo, por lo que la clasificación previa de los tres tipos de trabajos que 
existen, debe ser lo más preciso posible; de manera que ningún tipo de trabajo, 
no Contributorio, pase desapercibido y no se pueda ejercer un control sobre él. 
Cabe resaltar que a medida que el tiempo utilizado, en trabajos no contributorio 
aumenta, el tiempo disponible para realizar trabajos productivos disminuye, 
lo cual afecta negativamente a la productividad de la obra. 
 
FIGURA N° 1: Composición normal del contenido de trabajo. 
 
Fuente: Serpell (2002) 
 
2.2.2. Clasificaciones de la mano de obra 
 Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que 
tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 
servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 
empresa. 
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 Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 
administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 
comercio.    
 Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde al 
personal directivo y ejecutivo de la empresa.    
 Mano de obra comercial: es la mano de obra generada por el área 
comercial y constructora de la empresa (Chari, 2014). 
 
2.2.3. Personal que forma parte de mano de obra 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2007) Clasifica al 
personal de mano de obra en tres categorías:  
 Operario: albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, 
carpinteros, choferes mecánicos y demás trabajadores calificados en una 
especialidad en el ramo.  
 Oficiales o ayudantes: trabajadores que desempeñan las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
mismas ocupaciones pero que laboran como auxiliar del operario.  No ha 
alcanzado plena calificación en la especialidad.  
 Peones: trabajadores no calificados ocupados en las diversas tareas de 
obra. 
 
2.2.4. Jornada de trabajo de mano de obra 
La jornada de trabajo es fijada por el empleador en función a las necesidades de 
la obra y en aplicación de las normas del régimen común, es decir 8 horas diarias 
o 48 horas semanales (MTPE, 2003). 
 
2.2.5. La mano de obra y su incidencia en los presupuestos de obra 
Uno de los principales factores que se debe tener en cuenta en la elaboración de 
los presupuestos de construcción civil es la mano de obra; sin embargo, en 
nuestro país no se cuenta con información confiable, con respecto a su incidencia 
en las diversas obras. Razón por la cual, la ciudad de Bambamarca, tampoco 
escapa a esta problemática, en particular en el rubro de edificaciones; 
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particularmente los presupuestos de las obras que se construyen en dicha ciudad, 
presentan esta limitación, y más aún si se conoce que los presupuestos de las 
instituciones públicas deben optimizarse, buscando que las obras ejecutadas 
tengan el costo con el mayor beneficio posible para los involucrados. 
Según tesis del Ing. Amorós J. (2009) Los rendimientos de la mano de obra 
usados oficialmente en el Perú, para las provincias de Lima y Callao son los que 
establece la Resolución Ministerial № 175 del 09 de abril de 1968, los cuales de 
acuerdo a la opinión de los contratistas y residentes de obra, no coinciden con los 
rendimientos de la mano de obra de Cajamarca. Por otro lado de la información 
relativa al uso de la mano de obra en la ciudad de Lima, se sabe que sólo se 
utiliza en forma productiva, en promedio un 28% del tiempo disponible, por 
diversos factores, entre los cuales se puede mencionar el sobredimensionamiento 
de las cuadrillas, el traslado de materiales debido a una mala ubicación de estos, 
etc., lo que indicaría que no se está optimizando el uso de los recursos. 
Se sabe también que la elaboración de los expedientes técnicos, se encarga a 
personal no calificado, el mismo que por falta de experiencia y criterio desconoce 
los rendimientos de la mano de obra en la zona donde se ejecuta el proyecto, por 
lo que en muchas oportunidades toma la información de otros expedientes sin 
conocer las condiciones en las que se elaboró o el criterio que tomaron y 
organizaciones privadas como CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción), la 
cual tampoco es adecuada para las condiciones de Cajamarca y en particular para 
el distrito de Bambamarca. 
 
2.2.6. El proyecto 
Parodi, (2001) en su libro “El lenguaje de los proyectos”, Gerencia social. Diseño, 
monitoreo y evaluación de proyectos sociales señala que un proyecto es 
una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 
establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.  
De acuerdo al Project Management Institute (PIM). La gestión de proyectos es la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.  
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Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que 
tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. 
Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, 
aunque ésta puede desviarse en función del interés.  
El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que 
colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos 
disponibles. La definición más tradicional “es un esfuerzo planificado, temporal y 
único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen valor o 
provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la forma más tradicional 
de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en forma permanente, 
creando los mismos productos o servicios una y otra vez”.  
 
2.2.7. Características del sector construcción que influyen directamente en el 
rendimiento 
Estudios realizados por CORMA (2014), en lo referente a Seguridad y Prevención 
de Riesgo en la Construcción nos presentan las siguientes características; las 
mismas que de manera directa influyen en los rendimientos y productividad de la 
mano de obra: 
 
2.2.7.1. Mano de obra no capacitada 
Una de las principales características de los trabajadores de la construcción 
constituye su falta de capacitación formal en áreas de especialidad. La mayoría 
ingresan a la construcción sin tener oficio o profesión determinada. 
Buscan trabajo donde no requieren estudios o es más fácil iniciarse. De este 
modo ingresan a alguna obra en el puesto de jornal, desde donde pasan a 
ayudante de maestro, y   con el transcurso de los años y deseos de aprender un 
oficio determinado, se transforman en maestros. Si estos trabajadores reúnen 
ciertas condiciones, referidas principalmente a don de mando y poder 
organizativo, pueden acceder a puestos superiores como capataz, y por último, 
como jefe de obra. 
Como se puede apreciar, en todo este proceso es muy baja la capacitación en la 
formación de cada oficio. Sólo algunos pueden acceder a cursos, a través de 
instituciones como corporaciones u organismos, en los cuales se ofrecen distintos 
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programas desde capacitación básica en oficios como gasfitería, albañilería o 
carpintería, pasando por niveles intermedios como interpretación de planos, hasta 
llegar a cursos para capataces y jefes de obra. 
Es así, entonces, como la formación de los trabajadores de la construcción se 
consigue casi única y exclusivamente en el trabajo diario, aprendiendo oficios con 
los mismos vicios y virtudes de sus eventuales maestros. 
Esta característica del trabajador en la construcción, de contar con escasa 
preparación, cobra especial importancia al tratar de implantar medidas de 
seguridad o métodos de trabajo seguros, pues el trabajador tiende a hacer las 
cosas siempre de la misma forma como las aprendió, resultando muy difícil su 
incorporación a esquemas nuevos y rigurosos. 
 
2.2.7.2. Rotación de mano de obra 
Una característica muy particular de la construcción es la alta rotación 
de trabajadores e inestabilidad de la fuente de trabajo, debido principalmente a la 
transitoriedad de las obras.  De este modo, existen empresas que a veces 
superan el 250% de rotación del personal en un año, porque tienen obras de muy 
corta duración y baja ocupación de personal. 
Esto trae consigo bastantes problemas, sobre todo en la administración de la 
obra, puesto que es difícil conocer a todos los trabajadores contratados durante el 
período que dura la obra, siendo prácticamente imposible establecer métodos de 
trabajo estandarizados y alguna capacitación. 
 
2.2.7.3. Cambio de lugares de trabajo 
Otra característica del rubro construcción es el cambio frecuente de lugares de 
trabajo, debido a diferentes emplazamientos y ubicación de las obras. Es 
frecuente el continuo peregrinaje de trabajadores de una obra a otra, incluso, el 
cambio de función dentro de la misma. Esto trae consigo problemas en el aspecto 
de seguridad, ya que el trabajador tiene que enfrentarse día a día con nuevos 
ambientes de trabajo, desconociendo en la mayoría de los casos los riesgos 
propios del quehacer. 
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Al cambio de ambiente físico se suma el hecho de contar con nuevos compañeros 
de trabajo y jefes y por ende, nuevos sistemas. Además de lo anterior, muchas 
veces hay que considerar otros factores, como cambio de clima, topografía, 
erradicación temporal del trabajador de su hogar y vida en campamento, entre 
otros, todos factores que afectan de alguna manera la productividad y seguridad 
de una obra. 
 
2.2.8. Factores que intervienen en el costo de las obras 
En la Tesis de Rendimientos de mano de obra y su Productividad en las 
Edificaciones de la UNC, presentada por el Ing. Amorós J. (2009), se puede 
extraer la siguiente información relacionada con los factores que intervienen en los 
costos de mano de obra: 
Se ha clasificado los factores que interviene en los costos de las obras en costos 
directos y costos indirectos. Entre los primeros tenemos: mano de obra, 
materiales, maquinaria y equipo; debiendo cada uno de ellos ser estudiado y 
analizado en la forma en que participan en los presupuestos de obra. 
En el caso de la mano de obra, debe conocerse los rendimientos, de forma tal que 
se pueda proponer las mejoras respectivas a fin de lograr una mayor 
productividad. 
En el caso de los materiales, se debe analizar y estudiar los aportes de cada uno 
de ellos, siendo de suma importancia el estudio de los desperdicios, los procesos 
constructivos. 
 
2.2.9. Constructibilidad  
El Ing. Miranda, H. (2013), afirma que el objetivo de constructibilidad es 
construcción con eficiencia (optimización e innovación de los procesos, logrando 
una reducción del tiempo de respuesta de las transacciones) y eficacia 
(optimización e innovación del producto: la obra, logrando satisfacción en el 
cliente). La suma de la eficiencia y la eficacia se denomina efectividad 
empresarial.  
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FIGURA Nº 2: Calidad en los Proyectos de Construcción 
 
FUENTE: Construcciones II, Ing. Hugo Miranda Tejada 
 
 
 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
2.3.1. Mano de obra 
La Real Academia Española señala que se conoce como mano de obra al esfuerzo 
tanto físico como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien. 
El concepto también se aprovecha para apuntar hacia el costo de esta labor  (es 
decir, el dinero que se le abona al trabajador por sus servicios).  
La mano de obra junto a los materiales y herramientas forma parte del costo directo 
lo que significa que es un índice muy interesante y que influye de manera directa en 
el costo del proyecto. 
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2.3.2. Productividad 
Según Serpell (1986), La productividad es la relación entre lo producido y lo 
consumido o recursos utilizados. Es posible hablar de productividad de los 
materiales, de los equipos, del terreno o espacio y de la mano de obra. En la 
construcción, siendo todas importantes, no cabe duda que la más impredecible es la 
última. Para lograr una buena productividad es importante que aporten todos los que, 
de una u otra forma puedan afectar: el mandante, los proyectistas, los directivos de la 
obra, los proveedores, etc. 
La productividad se mide en relación al trabajo, siendo éste último la expresión final 
de la administración. 
El contenido de trabajo de una faena se compone de las siguientes categorías: 
 Trabajo Productivo 
 Trabajo Contributorio  
 Trabajo  no Contributorio 
 
2.3.3. Expediente técnico 
Según la OSCE, es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que 
permiten la adecuada ejecución de una obra el cual es elaborado por un consultor de 
obras, de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de 
cada proyecto en particular.  
 
2.3.4. Rendimiento  
El rendimiento de mano de obra es la inversión de horas/hombre de construcción o 
por unidad de obra. El rendimiento se expresa en horas/hombre por unidad de 
medida. Por ejemplo: el pañete se mide en horas/hombre por m2, la excavación en 
horas/hombre, etc. 
 
2.3.5. Proyecto 
Un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un 
propósito definido. Este propósito se alcanza en un tiempo y bajo un coste 
determinado”. (OIT, 1991). 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La productividad de la mano de obra, en la “Ejecución Infraestructura Colegio 
Alcides Vásquez - Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca”, es menor a la 
productividad y rendimientos considerados en el Expediente Técnico y a los 
establecidos por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
 
3.2.  Variables 
Unidad de Análisis: 
 
 Cuadrillas de obreros de construcción civil, que labora en la “Ejecución 
Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – Bambamarca – Hualgayoc – 
Cajamarca”. 
 
Variable Independiente: 
 La productividad de mano de obra del personal de construcción civil. 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación 
 
Criterio Tipo de investigación 
Finalidad       Aplicada 
Estrategia o enfoque teórico metodológico       Cuantitativa 
Objetivos (alcances)       Descriptiva 
Fuente de datos       Primaria 
Control en el diseño de la prueba       No experimental 
Temporalidad       Transversal 
Contexto donde sucede       Gabinete y campo 
 
 
4.2. Material de estudio 
4.2.1. Unidad de estudio 
La unidad de análisis para esta investigación es la Productividad de mano de obra 
en la construcción de la infraestructura Colegio Alcides Vásquez – Bambamarca – 
Hualgayoc – Cajamarca.  
 
4.2.2. Población 
 La muestra está compuesta por los obreros de construcción civil, que están 
asignados a la obra “Construcción Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – 
Bambamarca - Hualgayoc – Cajamarca”, durante el periodo Setiembre 2015 
 
4.2.3. Muestra 
La muestra está compuesta por los obreros de construcción civil, que están 
asignados a la obra “Construcción Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – 
Bambamarca - Hualgayoc – Cajamarca”, durante el periodo Setiembre 2015. 
 
Nota: La muestra se ha considerado por conveniencia. 
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4.2.4. Descripción del diseño 
Es del tipo seccional descriptivo, porque se realizará sin manipular las variables y 
se observarán las actividades tal y como se dan en su contexto natural en un 
momento dado, para después analizarlas. 
 
Se observará el accionar de los trabajadores, para luego analizar los resultados de 
los tiempos que correspondan a cada tipo de labor y trabajo, que realizan, y en 
base a ello proponer algunas recomendaciones, que permitan mejorar la 
productividad de la mano de obra en construcción. 
 
4.2.5. Técnicas e instrumentos de recolección 
 
Se realizó mediante observación directa del desempeño de los trabajadores, así 
como con el apoyo de elementos adicionales como el expediente técnico y 
tomando la información registrada en el cuaderno de obra correspondiente. 
 
En base a la recopilación de información obtenida, más concretamente en los 
criterios de Serpell (2002), con las tres categorías de trabajo (TP, TC Y TNC) que 
menciona dicho autor, se procedió a tomar mediciones de las actividades que 
ejecutaban cada uno de los obreros de la edificación, asignándoles una categoría 
de trabajo, a cada una de las actividades realizadas por ellos. 
 
El procedimiento de medición comprende recorrer el total de la obra o visualizarla 
desde un punto estático (simple observación). De  esta  forma,  cada  vez  que  
se encuentre o visualice un obrero, se deberá anotar en los formatos si es que 
está realizando  algún  TP,  TC  o  TNC. 
 
4.2.5.1. Trabajo Productivo (TP) 
 
Excavación de cimientos, armado de elementos estructurales (cimientos, 
losa, columnas, vigas), vaciado de concreto, fundición de elementos 
estructurales, levantamiento de mampostería, revestidos, empastados, 
pintura, colocación de cerámica, ventanas, puertas. 
 
4.2.5.2. Trabajo Contributorio (TC) 
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 Transporte de materiales (T): Considera l o s   desplazamientos d e   
los obreros con los materiales requeridos para la ejecución de la obra. 
No considera los tramos en los cuales el trabajador camina con las 
manos vacías en busca del material. 
 
 Limpieza (L): Considera labores de aseo en el lugar de trabajo, para 
facilitar los movimientos y actividades de los obreros. 
 
 Instrucciones (I): En forma periódica el residente de obra, maestro 
mayor o superiores, entrega instrucciones de cómo ejecutar alguna 
actividad o supervisar las mismas; esto no implica la detención de los 
trabajadores, a menos que sea necesario. 
 
 Mediciones (M): Considera la preparación de material para 
encofrados, comprobación de replanteos o ubicación de estructuras 
requeridas para la ejecución de la obra. 
 
 Labores de apoyo (X): Considera el resto de actividades que 
aporten a la ejecución de la obra, pero no se encuentren detalladas en 
las categorías anteriores. 
 
4.2.5.3. Trabajo No Contributorio (TNC) 
 
 Esperas  (E):  Se  generan  esperas,  cuando  los  obreros  se  
encuentra  en excavaciones, lugares de altura o a una distancia 
considerable de los materiales, para continuar con sus labores, 
inclusive cuando reciben instrucciones. 
 
 Descansos (D): Detenciones a causa de  agotamiento físico o para 
recibir alimentos o agua. 
 
 Trabajo rehecho (R): Por falta de  supervisión, instrucciones 
incorrectas (planos equívocos) o mala planificación de la prioridad de 
ciertas actividades, se debe rehacer el trabajo. 
 
 Tiempo ocioso (O): Considera a los obreros que no se encuentran 
realizando actividad alguna en beneficio de la obra, existiendo 
actividades de apoyo que podría desarrollar.  
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 Viajes (V): es el desplazamiento de los obreros a las distintas áreas del 
proyecto, para abastecer de materiales durante la ejecución de cada 
partida. 
 
 Necesidades biológicas (B): Esta categoría se define sola. 
 
 Actividades no productivas (Y): Considera el resto de actividades 
que no aportan al proyecto y no se encuentren detalladas en las 
categorías anteriores. 
 
4.2.6. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
4.2.6.1. Trabajo de campo 
Previamente se elaboró un formato con la finalidad de realizar una toma 
apropiada de datos, en función al proceso constructivo y a los tiempos de 
división del trabajo. 
Se recogieron datos desde una posición en la cual no incomodo e interfirió 
con el trabajo, estando en una posición única durante las observaciones, el 
intervalo de tiempo por cada medición fue de 2 minutos. 
 
4.2.6.2. Mediciones en campo  
Las mediciones en campo se tomaron en la obra “Construcción 
Infraestructura Colegio Alcides Vásquez – Bambamarca - Hualgayoc – 
Cajamarca” aplicado a las actividades: Concreto f’c=210kg/cm2, encofrado 
y desencofrado, acero fy= 4200 kg/cm2, en las partidas zapatas, columnas, 
vigas y losa aligerada. 
 
4.2.6.3. Las hojas de registro 
La hoja de registro es un formato pre impreso en el cual aparecen los 
ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan 
recogerse fácil y concisamente. Sus objetivos principales son: 
 
 Facilitar la recolección de los datos.  
 Organizar automáticamente los datos de manera que puedan usarse 
con facilidad más adelante.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1.    CONCRETO EN ZAPATAS F’C=210 KG/CM2 
  Se observó una cuadrilla compuesta por: 02 operarios + 01 oficial + 06 peones. La 
observación se realizó el 07 de setiembre 2015 (hora de inicio: 10:00 am, hora de término 
12.00 pm).  
 
5.1.1.  Distribución del trabajo  
 
TABLA N° 1: C.Z. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de la 
cuadrilla concreto en zapatas f’c=210 kg/cm2. (Carta de balance) 
 
N° Medición 
Operarios Peones Oficial 
Jaime 
Tello 
José 
Rojas 
Carlos 
Esquen 
Angel 
López 
Nerio 
Noriega 
Roberth 
Soverón 
Aníbal 
Vásquez 
Hipólito 
Campos 
Daniel 
Huaman 
01 C E A A E E E E E 
02 W E A A T T T T O 
03 C V A A E E E E E 
04 W V B E T T T T O 
05 C V A A E E E E E 
06 C V B B T T T T O 
07 W V A A T T T T O 
08 E V A A E E E E E 
09 C B A A T T T T O 
10 C V A A E E E E E 
11 W V A A T T T T O 
12 C V A A E E E E E 
13 W E A A T T T T O 
14 C V A A E E E E E 
15 E V E E T T T T O 
16 C B A A T T E E E 
17 E V E E T T T T O 
18 C V A A E E E E E 
19 C V A A T T T T O 
20 C V A A E E E E E 
21 C V A A T T T T O 
22 W E A A T T T T O 
23 C V A A T T T T O 
24 C V A A E E E E E 
25 C E A A T T T T O 
26 W V A A T T T T O 
27 C V A A E E E E E 
28 W B A A T T T T B 
29 C V A A E E E E O 
30 W B A A T T T T O 
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N° Medición 
Operarios Peones Oficial 
Jaime 
Tello 
José 
Rojas 
Carlos 
Esquen 
Angel 
López 
Nerio 
Noriega 
Roberth 
Soverón 
Aníbal 
Vásquez 
Hipólito 
Campos 
Daniel 
Huaman 
31 C V A A T T T T E 
32 W B A A T T T T O 
33 W V A A E E E E E 
34 E V E E T T T T O 
35 W V A A E E E T O 
36 C E A A T T T T O 
37 W V A A E E E E B 
38 C E E E E E E E O 
39 W V A A T T T T O 
40 W V A A T T T T O 
41 C B A A T T E E E 
42 E V E E T T T T O 
43 W V A A E E E E O 
44 C B B B T T T T O 
45 W V A A E E E E E 
46 C E A A T T T T O 
47 E V E E T T T T O 
48 W B A A E E E E E 
49 C V E E T T T T O 
50 W V A A E E E E E 
51 E V E E T T T T O 
52 C V A A E E E E E 
53 W V E E T T T T O 
54 C V A A E E T T O 
55 W E A A T T T T O 
56 C V A A E T E T O 
57 W E A A T T T E O 
58 C V A A E E E T O 
59 E V E E T T T E O 
60 W V A A E E T T O 
 
Nomenclatura 
    
     TP: TP 
 
TNC: TNC 
Colocar concreto (O) O 
 
Conversa (B)  B 
Transporte Concreto (T) V 
 
Espera (E)  E 
Vibrado de  Concreto (V) V 
 
Va a SS.HH (S)  S 
TC: TC 
 
Descansar (D)  D 
Abastece Cemento (C) C 
 
Caminar con manos vacías (M)     M 
Abastece Agregados (A) A 
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5.1.2.  Distribución del trabajo 
 
TABLA N° 2: C.Z. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio 
(TNC). 
TP TC TNC TP TC TNC
C 29 C 0
A 0 A 0
W 23 W 0
O 0 O 0
V 0 V 42
T 0 T 0
B 0 B 8
E 8 E 10
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 52 8 TOTAL 42 0 18
% 0.00 86.67 13.33 % 70.00 0.00 30.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 47 A 47
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 0 T 0
B 3 B 2
E 10 E 11
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 47 13 TOTAL 0 47 13
% 0.00 78.33 21.67 % 0.00 78.33 21.67
OP: Jaime Tello Peralta OP: José Rojas Silva 
PE: Carlos Esquen Peralta PE: Angel López Delgado
 
 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 39 
 
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 35 T 36
B 0 B 0
E 25 E 24
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 35 0 25 TOTAL 36 0 24
% 58.33 0.00 41.67 % 60.00 0.00 40.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 35 T 36
B 0 B 0
E 25 E 24
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 35 0 25 TOTAL 36 0 24
% 58.33 0.00 41.67 % 60.00 0.00 40.00
TP TC TNC
C 0
A 0
W 0
O 39
V 0
T 0
B 2
E 19
S 0
D 0
N 0
M 0
TOTAL 39 0 21
% 65.00 0.00 35.00
PE:  Aníbal Vásquez Galvez PE: Hipólito Campos Sabedra
OF:  Daniel Huaman Huaman
PE: Nerio Noriega Vásquez PE:  Roberth Soverón Lopez
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5.1.2.1. Resumen distribución del trabajo 
 
TABLA N° 3: C.Z. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
 
 
 
Dónde: 
TP=    ∑ (Total de TP de: Operarios + oficiales + peones) 
TC=    ∑ (Total de TC de: Operarios + oficiales + peones) 
TNC= ∑ (Total de TNC de: Operarios + oficiales + peones) 
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5.1.2.2. Distribución del trabajo 
 
TABLA N° 4: C.Z.   Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida concreto para zapatas 
f’c=210 kg/cm2. 
Descripción 
Operarios Peones Oficiales 
PROMEDIO Trabajo 
Jaime José Carlos Angel  Nerio  Roberth Aníbal Hipólito Daniel 
Colocar concreto (O) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.00% 7.22% 
TP Transporta Concreto (T) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 60.00% 58.33% 60.00% 0.00% 26.30% 
Vibrado del concreto (V) 0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.78% 
Trabajo Productivo (TP) 0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 58.33% 60.00% 58.33% 60.00% 65.00% 41.30% TP 
Abastecer Cemento (C) 48.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.37% 
TC Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 78.33% 78.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.41% 
Abastecer Agua (W) 38.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.26% 
Trabajo Contributorio (TC) 86.67% 0.00% 78.33% 78.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.04% TC 
Conversar (B) 0.00% 13.33% 5.00% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 2.78% 
TNC 
Esperar (E) 13.33% 16.67% 16.67% 18.33% 41.67% 40.00% 41.67% 40.00% 31.67% 28.89% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Rehacer trabajo (R) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (M) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 13.33% 30.00% 21.67% 21.67% 41.67% 40.00% 41.67% 40.00% 35.00% 31.67% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.1.2.3.  Desglose del trabajo 
 
TABLA N° 5: C.Z.   Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida concreto para zapatas 
f’c=210 kg/cm2. 
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5.1.2.4. Distribución de los tiempos productivo, contributorio y no 
contributorio 
 
TABLA N° 6: C.Z. Distribución de tiempos: TP, TC y TNC. 
35.00%
43.33%
21.67%
Distribución del tiempo del Operario
TP
TC
TNC
 
 
65.00%
35.00 %
Distribución del tiempo del Oficial
TP
TC
TNC
 
 
39.44 %
26.11 %
34.44 %
Distribucion del tiempo del Peon
TP
TC
TNC
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5.1.2.5.  Distribución en planta del proceso de ejecución de la partida Concreto en Zapatas   
C-1
C-2 C-2 C-2
C-2
C-1 C-1
C-3
C-3
C-3C-3
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
C-7
C-2
C-7C-7C-7
C-5C-5C-5C-5
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
C-5 C-5
C-3
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Ø
5/8"@
.20
Ø5/8"@.20
Z4
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z5
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z6
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z7
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z6
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z7
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
Z6
h = 0.60 m
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
C-3
Z1
h = 0.60 m
Z2
h = 0.60 m
Z1
h = 0.60 m
Z2
h = 0.60 m
Z1
h = 0.60 m
Z2
h = 0.60 m
Z3
h = 0.60 m  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
  NFZ: 1.30
  NFFZ: 1.70
PEONES
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
AGUA
20-25 M.
2.50
OPERARIO
ABASTECEN DE
AGREGADOS
TRANSPORTAN
CONCRETO
OFICIAL
 
Figura N° 01 - C.Z. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
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5.1.2.6. Diagrama de Flujo - concreto en zapatas (obra) 
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DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN ZAPATAS (OBRA)
 
Figura N° 02 - C.Z.  Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en zapatas f’c=210kg/cm 
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5.1.2.7. Diagrama de Flujo - concreto en zapatas (mejorado) 
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Figura N° 03 - C.Z.  Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando aumentar 02 peones más, uno para abastecer agregados a la 
mezcladora y otro      para el transporte del concreto, para que el ritmo de trabajo sea constante. 
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5.1.2.8. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: Concreto en zapatas f´c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 12.00 2.87 0.239 4.19 2.87
8.00 12.00 22.93 0.239 4.19 2.87
 
 
    NOTA: El valor 22.93 es determinado en el ACU          (Ver ítem 5.1.2.10. 4) 
 
5.1.2.9. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO: Concreto en zapatas f´c= 210 
kg/cm2.  
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCION PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/(T)x(MO) R = (T)x(MO)/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 12.00 25.00 0.260 3.84 3.13
8.00 12.00 25.00 0.260 3.84 3.13
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
5.1.2.10. Cuadro comparativo de rendimientos en concreto de zapatas: 
obra con expediente técnico y CAPECO. 
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5.1.2.10.1 Análisis de precios unitarios – obra  
 
4.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 17.20 EQ. 17.20 Costo unitario directo por : m335.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.9302 12.95 12.05
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.4651 11.25 5.23
147010004 PEON hh 6.000 2.7907 10.09 28.16
45.44
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 45.44 1.36
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.465 18.50 8.60
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.465 5.50 2.56
12.53
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
 
5.1.2.10.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
Presupuesto
4.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : m3 328.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.00 0.64 12.95 8.29
147010003 OFICIAL hh 2.00 0.64 11.25 7.2
147010004 PEON hh 8.00 2.56 10.09 25.83
41.32
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 41.32 1.24
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.00 0.32 18.5 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.00 0.32 5.5 1.76
8.92
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA   
(EXPEDIENTE TÉCNICO)
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5.1.2.10.3  Análisis de precios unitarios – CAPECO 
4.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : m3 328.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.200 0.064 14.25 0.91
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.6400 12.95 8.29
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.6400 11.25 7.20
147010004 PEON hh 8.000 2.5600 10.09 25.83
Materiales 42.23
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 42.23 1.27
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.320 18.50 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.320 5.50 1.76
8.95
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - CAPECO
 
5.1.2.10.4 Análisis de precios unitarios – comparando la misma cuadrilla 
en obra con lo indicado en el expediente técnico 
4.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c= 210 kg/cm2 Fecha Presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 22.93 EQ. 22.93 Costo unitario directo por : m3 332.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.6977 12.95 9.03
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.6977 11.25 7.85
147010004 PEON hh 8.000 2.7907 10.09 28.16
45.04
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 45.04 1.35
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.349 18.50 6.45
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.349 5.50 1.92
9.72
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - COMPARANDO LA MISMA CUADRILLA EN OBRA CON LO  INDICADO EN  EL EXPEDIENTE TÉCNICO  
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5.1.2.10.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
concreto en zapatas f´c= 210 kg/cm2 
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5.2. CONCRETO EN COLUMNAS F’C=210 KG/CM2 
Concreto en columnas f’c=210 kg/cm2, en la cual se observó una cuadrilla 
compuesta por: 2 operarios + 1 oficial + 10 peones.  La observación se realizó el 18 
de setiembre 2015 (hora de inicio: 9:00 am, hora de termino 11.00 am). 
 
5.2.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – C.C. Resumen los trabajos realizados para cada medición de la cuadrilla 
concreto f’c=210 kg/cm2 para columnas.(Carta de balance) 
 
Oficial
Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquilin
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vasquez
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soverón 
Oscar 
Soverón
Daniel 
Huaman
01 C E A A A E E E E E E E E
02 W E B A A T T T T T T T O
03 C V A A A E T E E E E E E
04 E E A A A T T T T T E E O
05 C V A A A E E T T T T T O
06 W V E E E T T T T T E T O
07 C V A A A T T T T E E E O
08 E V E E E E T E E T T T O
09 C E A A A T T T T E E E O
10 W B E E A E E E E T T T O
11 C V A A A T T T E E E E O
12 E E E A A E E E T T T T O
13 C B A A A T T T T T T T O
14 C M A A A E E E E E E E B
15 E V E E E T T T T T T T O
16 W V A A A T T E B B E E O
17 C V E E E T T T T T T T O
18 W M A A A E E E E E E E M
19 W V B B B T T T T T T T O
20 C E A A A E E E E T T T O
21 E V A A A T T T T T T T O
22 C V A A A B B B B T T T O
23 B B E E E T T T T T T T O
24 C V A A A E E E E E E E E
25 W B A A A T T T E T T T O
26 B V A A A T T T T E E E O
27 E E E E E T T T T T T T O
28 C V A A A T T T E E E E B
29 E E E E E E E E T T T T O
30 C E A A A T T T E E E E B
N° 
Medición
Operarios Peones
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Oficial
Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquilin
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vasquez
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soverón 
Oscar 
Soverón
Daniel 
Huaman
30 C E A A A T T T E E E E B
31 E V A A A T T T T T T T O
32 E E A A A T T T T T T T O
33 C V A A A E E E E E E E E
34 E E E E E T T T T T T T O
35 C V A A A T T T E E T T O
36 E E E A A T T E E E T T O
37 C E A A A E E E B B B B B
38 M V A A A T T T T T T T O
39 C E A A A T T E E E E E B
40 B V E E E T T T T T T T O
41 W E A A A T T T T E E E O
42 E V A A A E E E E T T T O
43 C V A A A T T T T B B T O
44 E E B A B E E E T T T T O
45 W V A A A T T T T E E E O
46 E B A A A T T T T T T T O
47 W V A A A T T E E E E E B
48 B B E E E T T T T T T T O
49 C E A A A E E E E E E E E
50 B E A A A T T T T T T T O
51 C V A A A E E E E E E E E
52 C E A A A T T T T T T T O
53 E V E E E E E T T T T T O
54 W V A A A T T T T T T T O
55 C V A A A T T T T E T E O
56 E V A A A E E E E T T T O
57 C B A A A T T T T T T T O
58 W B A A A E E E E E E E E
59 C V A A A T T T T T T T O
60 C E E A A E T E T T T T O
N° 
Medición
Operarios Peones
 
 
Nomenclatura 
    
     TP: TP 
 
TNC: TNC 
Colocar concreto O 
 
Conversa (B)  B 
Vibrado de  Concreto (V) V 
 
Espera (E)  E 
Transporta Concreto T 
 
Va a SS.HH (S)  S 
TC: TC 
 
Descansar (D)  D 
Abastece Agregados (A) A 
 
Rehacer Trabajo (R)     R 
Abastece Agua (W) W 
 
Camina con manos vacías (M)          M 
Abastece Cemento (C) C 
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5.2.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 C.C. Trabajos realizados por el personal ya sea trabajo productivo (TP), trabajo 
contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
TP TC TNC TP TC TNC
C 26 C 0
A 0 A 0
W 12 W 0
O 0 O 0
V 0 V 30
T 0 T 0
B 5 B 8
E 16 E 20
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 1 M 2
TOTAL 0 38 22 TOTAL 30 0 30
% 0.00 63.33 36.67 % 50.00 0.00 50.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 42 A 47
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 0 T 0
B 3 B 1
E 15 E 12
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 0 42 18 TOTAL 0 47 13
% 0.00 70.00 30.00 % 0.00 78.33 21.67
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 47 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 0 T 38
B 2 B 1
E 11 E 21
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 0 47 13 TOTAL 38 0 22
% 0.00 78.33 21.67 % 63.33 0.00 36.67
OP: Jaime Tello OP: José Rojas
PE: Carlos Esquen PE: Angel López
PE: Isaias  Chuquilin PE: Nerio Noriega
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TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 41 T 36
B 1 B 1
E 18 E 23
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 41 0 19 TOTAL 36 0 24
% 68.33 0.00 31.67 % 60.00 0.00 40.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 35 T 35
B 3 B 3
E 22 E 22
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 35 0 25 TOTAL 35 0 25
% 58.33 0.00 41.67 % 58.33 0.00 41.67
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 36 T 37
B 2 B 1
E 22 E 22
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 36 0 24 TOTAL 37 0 23
% 60.00 0.00 40.00 % 61.67 0.00 38.33
PE: Roberth Soverón PE: Aníbal Vasquez
PE: Hipólito Campos PE: Luís Caranza
PE: Rojer Soverón PE: Oscar Soverón
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TP TC TNC
C 0
A 0
W 0
O 46
V 0
T 0
B 6
E 7
S 0
D 0
R 0
M 1
TOTAL 46 0 14
% 76.67 0.00 23.33
OF: Daniel Huaman
 
 
5.2.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – C.C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 334 42.82% 
TC 174 22.31% 
TNC 272 34.87% 
TOTALES 780 100.00% 
 
Dónde: 
TP=    ∑ (Total de TP de: Operarios + oficiales + peones) 
TC=    ∑ (Total de TC de: Operarios + oficiales + peones) 
TNC= ∑ (Total de TNC de: Operarios + oficiales + peones) 
42.82%
22.31%
34.87%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Tiempo Productivo
Tiempo Contributorio
Tiempo No Contributorio
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5.2.1.3. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 04 – C.C. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para columnas f’c=210 kg/cm2. 
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5.2.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 05 – C.C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Promedio
Trabajo Productivo (TP) 42.82%
Trabajo Contributorio (TC) 22.31%
Trabajo no Contributorio (TNC) 34.87%
TOTAL 100.00%
%
 P
A
R
TI
C
IP
A
C
IÓ
N
DESGLOSE DE TRABAJO: TP ,TC yTNC
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5.2.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 06 – C.C. Distribución del tiempo 
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5.2.1.6. Distribución en planta del proceso   
Figura N° 01 - C.C. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
 
C-1
C-2 C-2 C-2
C-2C-1 C-1
C-3
C-5
C-5
C-4
C-5
C-5
C-7
C-2
C-7C-7
C-5
C-5
C-5
C-5 C-5 C-5
C-3
C-3
PEONES
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
AGUA
20-25 M.
2.50
TRANSPORTAN
CONCRETO
ABASTECEN DE
AGREGADOS
C-3
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5.2.1.6.1 Diagrama de flujo - concreto en columnas (Obra) 
C-2 C-2
C-2C-1 C-1
C-5
C-5
C-4
C-5
C-5
C-7
C-2
C-7
C-5
C-5
C-5
C-5 C-3
C-3
12
35
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
ABASTECEN
AGREGADOS
A LA MEZCLADORA
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
PEONES
6
1
2
PREPARACION
DEL CONCRETO
RECEPCION DEL
CONCRETO
3 LLEVA EL CONCRETOHACIA  LA COLUMNA
4 VACIA EL CONCRETO
5 RETORNA
6 ESPERA
4
OPERARIO
OFICIAL
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN COLUMNAS (OBRA)
 
Figura N° 02 - C.C.  Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en columnas f’c=210kg/cm2 
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5.2.1.6.2 Diagrama de flujo - concreto en columnas  (mejorado) 
C-2 C-2
C-2C-1 C-1
C-5
C-5
C-4
C-5
C-5
C-7
C-2
C-7
C-5
C-5
C-5
C-5 C-3
C-3
12
35
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
ABASTECEN
AGREGADOS
A LA MEZCLADORA
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
PEONES
6
1
2
PREPARACION
DEL CONCRETO
RECEPCION DEL
CONCRETO
3 LLEVA EL CONCRETOHACIA  LA  COLUMNA
4 VACIA  EL CONCRETO
5 RETORNA
6 ESPERA
4
OPERARIO
OFICIAL
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN COLUMNAS (MEJORADO)
 
Figura N° 03 - C.C.  Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando definir la ruta de ida y la ruta de regreso entre las ubicaciones de las 
columnas y mezcladora.   
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5.2.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: Concreto en columnas f´c= 210 kg/cm2. 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 14.00 1.08 0.077 13.00 1.08
8.00 14.00 8.62 0.077 13.00 1.08
 
 
NOTA: El valor 8.62 se ha determinado en el ACU          ver ítem (5.2.1.9.4) 
 
5.2.1.8. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO en la partida: Concreto en 
columnas f´c= 210 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/(T)x(MO) R = (T)x(MO)/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 14.00 10.00 0.089 11.20 1.25
8.00 14.00 10.00 0.089 11.20 1.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.
 
 
5.2.1.9. Cuadro comparativo de rendimientos en concreto de columnas: 
obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
8.62 10.00 10.00
0.077 0.089 0.089
13.00 11.20 11.20
1.08 1.25 1.25
S/. 442.89 S/. 416.83 S/. 422.38Costo Unitario (S/./m3)
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (m3)
Productividad (m3/hh)
Rendimiento (hh/m3)
Velocidad de Producción (m3/h)
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5.2.1.9.1 Análisis de precios unitarios – obra 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS Fecha presupuesto
Rendimiento m3/DIA 8.00 EQ. 8.00 Costo unitario directo por : m3 444.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 2.0000 12.95 25.90
147010003 OFICIAL hh 1.000 1.0000 11.25 11.25
147010004 PEON hh 10.000 10.0000 10.09 100.90
138.05
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 138.05 4.14
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 1.0000 18.5 18.50
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 1.0000 5.5 5.50
28.14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
20/10/2014
 
5.2.1.9.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico.  
Presupuesto
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto 20/10/2014
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.00 Costo unitario directo por : m3 416.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2 1.600 12.95 20.72
147010003 OFICIAL hh 2 1.600 11.25 18.00
147010004 PEON hh 10 8.000 10.09 80.72
119.44
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3 119.44 3.58
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3hm 1 0.8000 18.5 12.33
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1 0.8000 5.5 3.67
19.58
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - 
CAJAMARCA   (EXPEDIENTE TÉCNICO)
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5.2.1.9.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS Fecha presupuesto
Rendimiento m3/DIA 10 EQ. 10 Costo unitario directo por : m3 422.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.200 0.160 14.25 2.28
147010002 OPERARIO hh 2.000 1.600 12.95 20.72
147010003 OFICIAL hh 2.000 1.600 11.25 18.00
147010004 PEON hh 10.000 8.000 10.09 80.72
121.72
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 121.72 3.65
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.800 18.5 14.8
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.800 5.5 4.4
22.85
20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
 
5.2.1.9.4 Análisis de precios unitarios – comparando la misma cuadrilla 
en obra con lo indicado en el expediente técnico 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS Fecha presupuesto
Rendimiento m3/DIA 8.62 EQ. 8.62 Costo unitario directo por : m3 442.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 1.857 12.95 24.05
147010003 OFICIAL hh 2.000 1.857 11.25 20.89
147010004 PEON hh 10.000 9.286 10.09 93.69
138.64
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 138.64 4.16
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.929 18.5 17.18
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.929 5.5 5.11
26.44
20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - COMPARANDO  LA MISMA CUADRILLA EN OBRA CON LO INDICADO EN  EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 66 
 
 
5.2.1.9.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
Concreto en columnas f´c = 210 kg/cm2. 
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5.3. CONCRETO EN VIGAS F’C=210 KG/CM2  
Concreto en vigas f’c=210 kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La observación se realizó el 
26 de setiembre 2015 (hora de inicio: 8:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.3.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – C.V. Resumen los trabajos realizados para cada medición de la cuadrilla 
concreto f’c=210 kg/cm2 para vigas. (Carta de balance) 
 
Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquili
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vásque
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soveró
Oscar 
Soveró
Eugenio 
Saavedr
Desiderio 
Silva
Daniel 
Huamá
Davit 
Sabalet
01 C E A A A E E E E E T T T T E E
02 B O B B A T T T T T T T T T E E
03 C O A A A E E E E E E E E E O V
04 W O B E E T T T T T T T T T O E
05 C O A A A E T E E E T T T T O V
06 E E A A A T T T T T E E E E O E
07 W O A A A T T T T T T T T T O V
08 C O B E E E E E E E T T T T O V
09 C O A A A T T T T T T T E E O V
10 C O A E E E E E E E T T T T O V
11 W O A A A T T T T T E E T E O V
12 C O E E E T T T T T T T T T O E
13 W E A A A T T T T T E E E E E V
14 C O A A A E E E E E T T T T O V
15 E O A A A T T T T T T T T T O V
16 W E A A A T E E E B B E E T B B
17 C O E E E T T T T T T T T T O V
18 W O A A A E E E E E T T T T O S
19 C O A A A T T T T T B T B B O V
20 C O A A A E E E E E T T T T O E
21 E O B B E T T T T T E E E E O V
22 W E A A A T T B B T T T T T E V
23 B O B E E T T T T T E E E T O V
24 C O A A A T E E E E T T T T E E
25 C O A A A T T T T T T T T T O V
26 W O E E E T T T T T E E E E O V
27 E O A A A E E E E T T T T T O V
28 W E A A A T T T T E E E E E B B
29 E O E E E E E E E T T T T T O V
30 W O A A A T T T T E E E E E O V
N° 
Medició
n
Operarios Peones Oficiales
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Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquili
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vásque
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soveró
Oscar 
Soveró
Eugenio 
Saavedr
Desiderio 
Silva
Daniel 
Huamá
Davit 
Sabalet
31 C O S A A T T B B T T T T T O E
32 W E S A A T T T T E E E E T B B
33 W O A A A E E E T T T T T T O V
34 C O E E E T T T T T T T T T O V
35 W O A A A T T T T T T T T T O V
36 B E B B B T T T E E E E E T E V
37 W O A A A T T E T T T T T E B V
38 E E E E E E E E E E T T T T E E
39 C O A A A T T T T T E E E E O E
40 E O E E E T T T T T T T T T O V
41 C O A A A E E E E T T T T T O V
42 C O A A A T T T T T T T T T O V
43 W O A A A E E E T E T T T T O V
44 E E A B B T T T T T E E E E B B
45 W O A A A E E E E T T T T T O V
46 C O A A A T T T T T T T T T E E
47 E O E E A T T T T E E E T T O V
48 W E A A A E E E E T T T T T B B
49 E O A A E T T T T T E E E E O E
50 W O A A A T T T T T T T T T O V
51 E O E E E T T T T T T T T T O V
52 C O A A A T E E T E T T T T O V
53 E O A A A T T T T T E E T E O E
54 C E A A A E E E T T T T T T O V
55 E O E E E T T T E E E E E E E V
56 W O A A A T T T T T T T T T O E
57 C E E E E T T T E E E E E E E E
58 W O A A A E E E T T T T T T O V
59 C O E A E T T T E E T T T T O E
60 W O A A A T E E T T T T T T O E
N° 
Medició
n
Operarios Peones Oficiales
 
 
Nomenclatura 
    
     TP: TP 
 
TNC: TNC 
Colocar concreto O 
 
Conversa (B)  B 
Vibrado de  Concreto (V) V 
 
Espera (E)  E 
Transporta Concreto (T) T 
 
Va a SS.HH (S)  S 
TC: TC 
 
Descansar (D)  D 
Abastece Agregados (A) A 
 
Rehacer Trabajo (R)     R 
Abastece Agua (W) W 
 
Caminar con manos vacías (m)         M 
Abastece Cemento (C) C 
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5.3.1.1.1 Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – C.V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
 
TP TC TNC TP TC TNC
C 23 C 0
A 0 A 0
W 21 W 0
O 0 O 47
V 0 V 0
T 0 T 0
B 3 B 0
E 13 E 13
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 0 44 16 TOTAL 47 0 13
% 0.00 73.33 26.67 % 78.33 0.00 21.67
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 40 A 41
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 0 T 0
B 6 B 4
E 12 E 15
S 2 S 0
D 0 D 0
R 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 40 20 TOTAL 0 41 19
% 0.00 66.67 33.33 % 0.00 68.33 31.67
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 41 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 0 T 42
B 2 B 0
E 17 E 18
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 0 41 19 TOTAL 42 0 18
% 0.00 68.33 31.67 % 70.00 0.00 30.00
OP: Jaime Tello OP: José Rojas
PE: Carlos Esquen PE: Angel López
PE: Isaias  Chuquilin PE: Nerio Noriega
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TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 39 T 35
B 0 B 2
E 21 E 23
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 39 0 21 TOTAL 35 0 25
% 65.00 0.00 35.00 % 58.33 0.00 41.67
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 38 T 39
B 2 B 1
E 20 E 20
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 38 0 22 TOTAL 39 0 21
% 63.33 0.00 36.67 % 65.00 0.00 35.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 40 T 41
B 2 B 0
E 18 E 19
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 40 0 20 TOTAL 41 0 19
% 66.67 0.00 33.33 % 68.33 0.00 31.67
PE: Roberth Soverón PE: Aníbal Vásquez
PE: Hipólito Campos PE: Luís Caranza
PE: Rojer Soverón PE: Oscar Soverón
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TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 0 O 0
V 0 V 0
T 42 T 43
B 1 B 1
E 17 E 16
S 0 S 0
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 42 0 18 TOTAL 43 0 17
% 70.00 0.00 30.00 % 71.67 0.00 28.33
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
O 44 O 0
V 0 V 37
T 0 T 0
B 6 B 5
E 10 E 17
S 0 S 1
D 0 D 0
R 0 R 0
M 0 M 0
TOTAL 44 0 16 TOTAL 37 0 23
% 73.33 0.00 26.67 % 61.67 0.00 38.33
OF: Daniel Huamán
PE: Eugenio Saavedra PE: Desiderio Silva
OF: Davit Sabaleta
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5.3.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – C.V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 487 50.73% 
TC 166 17.29% 
TNC 307 31.98% 
TOTAL 960 100.00% 
 
Dónde: 
TP=   ∑ (Total de TP de: Operarios + oficiales + peones) 
TC=   ∑ (Total de TC de: Operarios + oficiales + peones) 
TNC= ∑ (Total de TNC de: Operarios + oficiales + peones) 
 
 
50.73%
17.29%
31.98%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Tiempo Productivo
Tiempo Contributorio
Tiempo No Contributorio
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5.3.1.3. Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 – C.V. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para vigas f’c=210 kg/cm2. 
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5.3.1.4. Desglose del trabajo productivo 
 
Tabla N° 05 – C.V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Promedio
Trabajo Productivo (TP) 50.73%
Trabajo Contributorio (TC) 17.29%
Trabajo no Contributorio (TNC) 31.98%
TOTAL 100.00%
%
 P
A
R
TI
C
IP
A
C
IÓ
N
DESGLOSE DE TRABAJO: TP ,TC yTNC
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5.3.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 06 – C.V. Distribución del tiempo de la mano de obra 
 
39.17%
36.67%
24.17%
Distribución del tiempo del Operario
TP
TC
TNC
 
 
 
 
49.86%
16.94%
33.19%
Distribución del tiempo del Peón
TP
TC
TNC
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5.3.1.6. Distribución en planta del proceso 
 
C-1
C-2 C-2 C-2
C-2
C-1
C-1
C-3
C-3C-3
C-7
C-2
C-7C-7
C-7
C-3
C-3
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
20-25 M.
2.50
ABASTECEN
AGREGADOS
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
PEONES
OPERARIO
OFICIAL
 
Figura N° 01 – C.V. Distribución del personal, materiales y maquinaria  
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5.3.1.6.1 Diagrama de flujo - concreto en vigas (obra) 
C-1
C-2
C-2 C-3
C-3C-3
C-7
12
1
2
PREPARACION
DEL CONCRETO
RECEPCION DEL
CONCRETO
3
3
LLEVA EL CONCRETO
HACIA  LA  VIGA
4 VACIA EL CONCRETO
5 RETORNA
35
5
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
ABASTECEN
AGREGADOS
A LA MEZCLADORA
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
PEONES
OPERARIO
OFICIAL
6
6
ESPERA
4
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN VIGAS (OBRA)
 
Figura N° 02 - C.V.  Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en vigas f’c=210kg/cm2. 
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5.3.1.6.2 Diagrama de flujo - concreto en vigas (mejorado) 
 
Figura N° 03 - C.V.  Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando quitar un peón del transporte del concreto y colocarlo para el 
abastecimiento de agregados a la mezcladora.   
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5.3.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: Concreto en vigas f´c= 210 kg/cm2. 
 
 
 
NOTA: El valor 18.55 se a determinado en el ACU           Ver item (5.3.1.9.4) 
 
5.3.1.8. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: Concreto en vigas 
f´c= 210 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/(T)x(MO) R = (T)x(MO)/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 14.00 20.00 0.179 5.60 2.50
8.00 14.00 20.00 0.179 5.60 2.50
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.
 
 
5.3.1.9. Cuadro comparativo de rendimientos en concreto en vigas: 
obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
18.55 20.00 20.00
0.166 0.179 0.179
6.04 5.60 5.60
2.32 2.50 2.50
S/. 354.48 S/. 348.92 S/. 350.10
DESCRIPCION
Producción Diaria (m3)
Productividad (m3/hh)
Rendimiento (hh/m3)
Velocidad de Producción (m3/h)
Costo Unitario (S/./m3)
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5.3.1.9.1     Análisis de precios unitarios – obra 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 21.20 EQ. 21.20 Costo unitario directo por : m3 352.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.7547 12.95 9.77
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.7547 11.25 8.49
147010004 PEON hh 12.000 4.5283 10.09 45.69
63.95
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 63.95 1.92
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3hm 1.000 0.377 18.50 6.98
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.377 5.50 2.08
10.98
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
 
5.3.1.9.2   Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
Presupuesto
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 20 EQ. 20 Costo unitario directo por : m3 348.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 12.95 10.36
147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.25 9.00
147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 10.09 40.36
59.72
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5000 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.1700 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 59.72 1.79
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.0000 0.4000 18.50 7.40
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 5.50 2.20
11.390
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - 
CAJAMARCA (EXPEDIENTE TECNICO)
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5.3.1.9.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 20.00 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m3 350.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2 0.08 14.25 1.14
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.8000 12.95 10.36
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.8000 11.25 9.00
147010004 PEON hh 10.000 4.0000 10.09 40.36
Materiales 60.86
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 60.86 1.83
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.000 0.400 18.50 7.40
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.400 5.50 2.20
11.43
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - CAPECO
 
5.3.1.9.4 Análisis de precios unitarios – comparando la misma cuadrilla 
en obra con lo indicado en el expediente técnico 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS Fecha presupuesto 10/20/2014
Rendimiento m3/DIA 18.55 EQ. 18.55 Costo unitario directo por : m3 354.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2.000 0.8625 12.95 11.17
147010003 OFICIAL hh 2.000 0.8625 11.25 9.70
147010004 PEON hh 10.000 4.3127 10.09 43.51
64.39
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.530 120.00 63.60
205010004 ARENA GRUESA m3 0.520 100.00 52.00
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.500 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.170 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 64.39 1.93
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3hm 1.000 0.431 18.50 7.98
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.431 5.50 2.37
12.28
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - COMPARANDO LA MISMA CUADRILLA EN OBRA CON LO 
INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
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5.3.1.9.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
concreto en vigas f´c = 210 kg/cm2. 
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5.4. CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F’C=210 KG/CM2 
Concreto en losa aligerada f’c=210 kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 02 operarios + 02 oficial + 12 peones. La observación se realizó el 26 de 
setiembre 2015 (hora de inicio: 11:00 am, hora de termino 1.00 pm). 
 
5.4.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – C.L: Resumen de los trabajos realizados para cada medición de la cuadrilla 
concreto f’c=210 kg/cm2 para losa aligerada (Carta de balance). 
 
Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquilin
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vásquez
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soveró
Oscar 
Soverón
Eugenio 
Saavedr
Desiderio 
Silva
Daniel 
Huamá
Davit 
Sabaleta
01 C E A A A E E E E E E E E E E E
02 W R A A A T T T T T T T T T R E
03 C R E E E E E E E E E E E E R V
04 C E A A A T T T T T T T T T R V
05 C R A A A E E E E E E E E E R V
06 E R A A A T T T T T E E E E R V
07 W R A A A T T T T T T T T T R V
08 C R B E E E E E E E T T T T R V
09 W R A A A T T T T T T T E E R V
10 C R A A A E E E E E E E E E R V
11 W R A A A T T T T T E E T E R V
12 C R A A A T T T T T T T T T R E
13 W R A A A T T T T T E E E E R V
14 C R E E E E E E E E T T T T R V
15 E R A A A T T T T T T T T T R V
16 C R A A A T E E E E E E E T R V
17 C R E E E T T T T T T T T T R V
18 W R A A A E E E E E T T T T R E
19 C R A A A T T T T T B T B B R V
20 C R A A A E E E E E T T T T R V
21 E R B B E T T T T T E E E E R V
22 W E A A A T T T T T T T T T E V
23 C R B E E T T T T T E E E T R V
24 C R A A A T E E E E T T T T R E
25 C R A A A T T T T T T T T T R V
26 W R E E E T T T T T E E E E R V
27 E R A A A E E E E T T T T T R V
28 W E A A A T T T T E E E E E R V
29 E R E E E E E E E T T T T T R V
30 W R A A A T T T T E E E E E R V
N° 
Medición
Operarios Peones Oficiales
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Jaime 
Tello
José 
Rojas
Carlos 
Esquen
Angel 
López
Isaias  
Chuquilin
Nerio 
Noriega
Roberth 
Soverón
Aníbal 
Vásquez
Hipólito 
Campos
Luís 
Caranza
Rojer 
Soveró
Oscar 
Soverón
Eugenio 
Saavedr
Desiderio 
Silva
Daniel 
Huamá
Davit 
Sabaleta
31 C R S A A T T B B T T T T T R E
32 W R S A A T T T T E E E E T R B
33 E R A A A E E E T T T T T T R V
34 C R E E E T T T T T T T T T R V
35 C R A A A T T T T T T T T T R V
36 B R B B B T T T E E E E E T R V
37 W R A A A T T E T T T T T E R V
38 E R E E E E E E E E E E E E R E
39 C R A A A T T T T T E E E E R E
40 E R E E E T T T T T T T T T R V
41 C R A A A E E E E T T T T T R V
42 C R A A A T T T T T T T T T R V
43 W R A A A E E E T E T T T T R V
44 E R E E E T T T T T E E E E R V
45 W R A A A E E E E T T T T T R V
46 C R A A A T T T T T T T T T R E
47 E R E E A T T T T E E E T T R V
48 W E A A A E E E E T T T T T R B
49 E R A A E T T T T T E E E E R E
50 W R A A A T T T T T T T T T R V
51 E R E E E T T T T T T T T T R V
52 C R A A A T E E T E T T T T R V
53 C R A A A T T T T T E E T E R E
54 C R A A A E E E T T T T T T R V
55 E R E E E T T T E E E E E E R V
56 W R A A A T T T T T T T T T R E
57 C R E E E T T T E E E E E E R E
58 W R A A A E E E T T T T T T R E
59 C R E A E T T T T T T T T T R E
60 C R E E E T T T T T T T T T R E
N° 
Medición
Operarios Peones Oficiales
 
 
Nomenclatura 
    
     TP: TP 
 
TNC: TNC 
Reglear                       ( R) R 
 
Conversa (B)  B 
Vibrado de  Concreto (V) V 
 
Espera (E)  E 
Transporta Concreto (T) T 
 
Va a SS.HH (S)  S 
TC: TC 
 
Descansar (D)  D 
Abastece Agregados (A) A 
 
Caminar con manos vacías (M)     M 
Abastece Agua (W) W 
 
Rehacer Trabajo                               N 
Abastece Cemento (C) C 
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5.4.1.1.1 Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – C.L: Trabajos realizados por el personal ya sea trabajo productivo (TP), 
trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
TP TC TNC TP TC TNC
C 28 C 0
A 0 A 0
W 18 W 0
R 0 R 55
V 0 V 0
T 0 T 0
B 1 B 0
E 13 E 5
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 46 14 TOTAL 55 0 5
% 0.00 76.67 23.33 % 91.67 0.00 8.33
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 39 A 42
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 0 T 0
B 4 B 2
E 15 E 16
S 2 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 39 21 TOTAL 0 42 18
% 0.00 65.00 35.00 % 0.00 70.00 30.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 41 A 0
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 0 T 42
B 1 B 0
E 18 E 18
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 0 41 19 TOTAL 42 0 18
% 0.00 68.33 31.67 % 70.00 0.00 30.00
OP: Jaime Tello OP: José Rojas
PE: Carlos Esquen PE: Angel López
PE: Isaias  Chuquilin PE: Nerio Noriega
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TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 39 T 37
B 0 B 1
E 21 E 22
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 39 0 21 TOTAL 37 0 23
% 65.00 0.00 35.00 % 61.67 0.00 38.33
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 40 T 40
B 1 B 0
E 19 E 20
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 40 0 20 TOTAL 40 0 20
% 66.67 0.00 33.33 % 66.67 0.00 33.33
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 36 T 37
B 1 B 0
E 23 E 23
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 36 0 24 TOTAL 37 0 23
% 60.00 0.00 40.00 % 61.67 0.00 38.33
PE: Aníbal Vásquez
PE: Hipólito Campos PE: Luís Caranza
PE: Rojer Soverón PE: Oscar Soverón
PE: Roberth Soverón
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TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
R 0 R 0
V 0 V 0
T 38 T 39
B 1 B 1
E 21 E 20
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 38 0 22 TOTAL 39 0 21
% 63.33 0.00 36.67 % 65.00 0.00 35.00
TP TC TNC TP TC TNC
C 0 C 0
A 0 A 0
W 0 W 0
R 58 R 0
V 0 V 42
T 0 T 0
B 0 B 2
E 2 E 16
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
M 0 M 0
TOTAL 58 0 2 TOTAL 42 0 18
% 96.67 0.00 3.33 % 70.00 0.00 30.00
OF: Daniel Huamán
PE: Eugenio Saavedra PE: Desiderio Silva
OF: Davit Sabaleta
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5.4.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – C.L Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 503 52.40% 
TC 168 17.50% 
TNC 289 30.10% 
TOTAL 960 100.00% 
 
Dónde: 
TP=    ∑ (Total de TP de: Operarios + oficiales + peones) 
TC=    ∑ (Total de TC de: Operarios + oficiales + peones) 
TNC= ∑ (Total de TNC de: Operarios + oficiales + peones) 
 
 
52.40%
17.50%
30.10%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Tiempo Productivo
Tiempo Contributorio
Tiempo No Contributorio
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5.4.1.3. Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 – C.L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en el proceso concreto para losa aligerada f’c=210 kg/cm2. 
OP: Jaime OP: José PE: Carlos PE: Angel PE: Isaias PE: Nerio PE: RoberthPE: AníbalPE: Hipólito PE: Luis PE: Rojer PE: Oscar PE: EugenioPE: Desiderio
Reglear (R) 0.00% 91.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Vibrado del concreto (V) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Transporta concreto (T) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 65.00% 61.67% 66.67% 66.67% 60.00% 61.67% 63.33% 65.00%
Trabajo Productivo (TP) 0.00% 91.67% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 65.00% 61.67% 66.67% 66.67% 60.00% 61.67% 63.33% 65.00%
Abastecer Cemento (C) 46.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 65.00% 70.00% 68.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Abastecer Agua (W) 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trabajo Contributorio (TC) 76.67% 0.00% 65.00% 70.00% 68.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Conversar (B) 1.67% 0.00% 6.67% 3.33% 1.67% 0.00% 0.00% 1.67% 1.67% 0.00% 1.67% 0.00% 1.67% 1.67%
Esperar (E) 21.67% 8.33% 25.00% 26.67% 30.00% 30.00% 35.00% 36.67% 31.67% 33.33% 38.33% 38.33% 35.00% 33.33%
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rehacer trabajo (N) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Caminar manos vacias (M) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trabajo no Contributorio (TNC) 23.33% 8.33% 35.00% 30.00% 31.67% 30.00% 35.00% 38.33% 33.33% 33.33% 40.00% 38.33% 36.67% 35.00%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Descripción 
Operarios Peones
 
OF: Daniel OF: Davit
Reglear (R) 96.67% 0.00% 11.77%
Vibrado del concreto (V) 0.00% 70.00% 4.38%
Transporta concreto (T) 0.00% 0.00% 36.25%
Trabajo Productivo (TP) 96.67% 70.00% 52.40% TP
Abastecer Cemento (C) 0.00% 0.00% 2.92%
Abastecer Agregados (A) 0.00% 0.00% 12.71%
Abastecer Agua (W) 0.00% 0.00% 1.88%
Trabajo Contributorio (TC) 0.00% 0.00% 17.50% TC
Conversar (B) 0.00% 3.33% 1.56%
Esperar (E) 3.33% 26.67% 28.33%
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.21%
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00%
Rehacer trabajo (N) 0.00% 0.00% 0.00%
Caminar manos vacias (M) 0.00% 0.00% 0.00%
Trabajo no Contributorio (TNC) 3.33% 30.00% 30.10% TNC
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%
TNC
Descripción Trabajo
Oficiales
Promedio
TP
TC
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5.4.1.4. Desglose del trabajo productivo 
 
Tabla N° 05 – C.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. 
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5.4.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 07 – C.L. Distribución del tiempo de la mano de obra 
 
45.83%
38.33%
15.83%
Distribución del tiempo del Operario
TP
TC
TNC
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5.4.1.6. Distribución en planta del proceso 
C-1
C-2 C-2 C-2
C-2
C-1
C-1
C-3
C-3C-3
C-7
C-2
C-7C-7
C-7
C-3
C-3
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
20-25 M.
2.50
ABASTECEN
AGREGADOS
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
OPERARIO
OFICIAL
 
 
Figura N° 01 – C.L. Distribución del personal, materiales y maquinaria 
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5.4.1.6.1    Diagrama de flujo - concreto en losa aligerada (obra) 
 
C-1
C-2 C-2
C-2 C-3
C-3C-3
C-7
C-7
12
3
3
5
5
PEONES
OPERARIO
MEZCLADORA
AGREGADOS
CEMENTO
ABASTECEN
AGREGADOS
A LA MEZCLADORA
TRANSPORTAN
   CONCRETO
AGUA
PEONES
OPERARIO
OFICIAL
6
4
DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN LOSA ALIGERADA (OBRA)
A
s
 T
° 
 1
Ø
 1
/4
" 
@
 .
2
5
1
2
PREPARACION
DEL CONCRETO
RECEPCION DEL
CONCRETO
3
LLEVA EL CONCRETO
HACIA  LA  LOSA
4 VACIA EL CONCRETO
5 RETORNA
6 ESPERA
 
Figura N° 02 - C.L.  Movimiento que tiene el personal para la ejecución de la partida concreto en vigas f’c=210kg/cm2. 
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5.4.1.6.2 Diagrama de flujo - concreto en losa aligerada (mejorado) 
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DIAGRAMA DE FLUJO - CONCRETO EN LOSA ALIGERADA (MEJORADO)
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DEL CONCRETO
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Figura N° 03 - C.L.  Diagrama de flujo mejorado, donde se está considerando quitar un peón del transporte del concreto y colocarlo para el 
abastecimiento de agregados a la mezcladora.   
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5.4.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: Concreto en losa aligerada f´c= 210 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 16.00 2.85 0.178 5.61 2.85
8.00 16.00 22.80 0.178 5.61 2.85
 
 
NOTA: El valor 22.80 se ha determino en el ACU     Ver ítem (5.4.1.9.4) 
 
5.4.1.8. Productividad, rendimiento y velocidad de producción de 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: Concreto en losa 
aligerada f´c= 210 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m3/hh) (hh/m3) (m3/h)
(horas) (hombres) (m3)
(T) (MO) (A) P = (A)/(T)x(MO) R = (T)x(MO)/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 16.00 25.00 0.195 5.12 3.13
8.00 16.00 25.00 0.195 5.12 3.13
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.
 
 
5.4.1.9. Cuadro comparativo de rendimientos en concreto de losa 
aligerada: obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
22.80 25.00 25.00
0.178 0.195 0.195
5.61 5.12 5.12
2.85 3.13 3.13
S/. 347.61 S/. 342.29 S/. 343.66
DESCRIPCION
Producción Diaria (m3)
Productividad (m3/hh)
Rendimiento (hh/m3)
Velocidad de Producción (m3/h)
Costo Unitario (S/./m3)  
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5.4.1.9.1 Análisis de precios unitarios reales de obra 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 22.80 EQ. 22.80 Costo unitario directo por : m3 346.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 2 0.7018 12.95 9.09
147010003 OFICIAL hh 2 0.7018 11.25 7.89
147010004 PEON hh 12 4.2105 10.09 42.48
59.47
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 55.15 1.65
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1 0.32 18.5 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1 0.32 5.5 1.76
9.33
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
 
5.4.1.9.2   Análisis de costo unitario – expediente técnico  
 
Presupuesto
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 25 EQ. 25 Costo unitario directo por : m3 342.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 12.95 12.43
147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 11.25 7.2
147010004 PEON hh 11.0000 3.5200 10.09 35.52
55.15
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5000 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.1700 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.15 1.65
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1.0000 0.3200 18.5 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3200 5.5 1.76
9.33
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - 
HUALGAYOC - CAJAMARCA (EXPEDIENTE TÉCNICO)
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5.4.1.9.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 25 EQ. 25 Costo unitario directo por : m3 343.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.3 0.0960 14.25 1.37
147010002 OPERARIO hh 3 0.9600 12.95 12.43
147010003 OFICIAL hh 2 0.6400 11.25 7.20
147010004 PEON hh 11 3.5200 10.09 35.52
Materiales 56.52
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 55.15 1.65
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1 0.32 18.5 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1 0.32 5.5 1.76
9.33
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - CAPECO
 
5.4.1.9.4 Análisis de precios unitarios – comparando la misma cuadrilla 
en obra con lo indicado en el expediente técnico. 
 
4.12 CONCRETO f'c= 210 kg/cm EN LOSA ALIGERADA Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m3/DIA 22.80 EQ. 22.80 Costo unitario directo por : m3 347.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 3 1.0526 12.95 13.63
147010003 OFICIAL hh 2 0.7018 11.25 7.89
147010004 PEON hh 11 3.8596 10.09 38.94
60.47
Materiales
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.53 120 63.6
205010004 ARENA GRUESA m3 0.52 100 52
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5 17.06 162.07
239050000 AGUA m3 0.17 0.84 0.14
277.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 55.15 1.65
348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP, 9 - 11 p3 hm 1 0.32 18.5 5.92
349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1 0.32 5.5 1.76
9.33
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  - COMPARANDO  LA MISMA CUADRILLA EN OBRA CON LO INDICADO EN  EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
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5.4.1.9.5 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
concreto en losa aligerada f´c = 210 kg/cm2. 
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5.5. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
   
Encofrado y desencofrado de columnas, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operarios + 01 oficial. La observación se realizó el 16 de setiembre 2015 
(hora de inicio: 08:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.5.1. Distribución del trabajo 
 
 
Tabla N° 01 – E.C. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de 
la cuadrilla Encofrado y desencofrado de columnas. (Carta de balance) 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón Walter Tenorio  
01 A A 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
05 A A 
06 E E 
07 E E 
08 E V 
09 E E 
10 E E 
11 E E 
12 A E 
13 A E 
14 E E 
15 V E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 E E 
20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 E E 
24 E E 
25 E E 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón Walter Tenorio  
26 E E 
27 V E 
28 E E 
29 E E 
30 E E 
31 E E 
32 E E 
33 E E 
34 E E 
35 A A 
36 A A 
37 E E 
38 E E 
39 E E 
40 E E 
41 E E 
42 E V 
43 E E 
44 E E 
45 E E 
46 E E 
47 E E 
48 V E 
49 E E 
50 E E 
51 A A 
52 A A 
53 A E 
54 A E 
55 A E 
56 E V 
57 E E 
58 E E 
59 E E 
60 E E 
 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Encofrado E 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (ES) ES 
TC: TC 
 
Ir a ss.hh (S) S 
Medición y Habilitación  A 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos vacías (M) V 
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5.5.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – E.C. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo    (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
TP TC TNC TP TC TNC
E 40 E 45
A 17 A 12
B 0 B 0
ES 0 ES 0
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
V 3 V 3
TOTAL 40 17 3 TOTAL 45 12 3
% 66.67 28.33 5.00 % 75.00 20.00 5.00
OP: Gregorio Castro Alarcón OF: Walter Tenorio Quiroz
 
 
 
5.5.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – E.C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 85 70.83% 
TC 29 24.17% 
TNC 6 5.00% 
TOTALES 120 100.00% 
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5.5.1.3. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 04 – E.C.   Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida encofrado y desencofrado de 
columnas. 
 
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Gregorio Walter 
Encofrado ( E)  66.67% 75.00% 70.83% TP 
Trabajo Productivo (TP) 66.67% 75.00% 70.83% TP 
Medición Y Habilitación (A) 28.33% 20.00% 24.17% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 28.33% 20.00% 24.17% TC 
Conversar (B) 0.00% 0.00% 0.00% 
TNC 
Esperar (ES) 0.00% 0.00% 0.00% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00% 
Rehacer trabajo (N) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 5.00% 5.00% 5.00% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 5.00% 5.00% 5.00% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.5.1.4. Desglose del trabajo 
Tabla N° 5 – E.C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no 
contributorio. 
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5.5.1.5. Distribución de los tiempos productivos, contributorio y no 
contributorio. 
 
Tabla N° 06 –E.C. Distribución de tiempo: TP, TC y TNC. 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 108 
 
5.5.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
de la partida: Encofrado y desencofrado de columnas. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (m2/hh) (hh/m2) (m2/h)
(horas) (hombres) (m2)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 1.44 0.722 1.39 1.44
8.00 2.00 11.55 0.722 1.39 1.44
 
 
 
5.5.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: Encofrado y 
desencofrado de columnas. 
 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) (Kg/m2)
(horas) (hombres) (m2)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 10.00 0.625 1.60 1.25
8.00 2.00 10.00 0.625 1.60 1.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.
 
 
5.5.1.8. Cuadro comparativo de rendimientos en encofrado y 
desencofrado de columnas: obras con expediente técnico y 
CAPECO. 
 
OBRA EXP. TECNICO CAPECO
11.55 10.00 10.00
0.722 0.625 0.625
1.39 1.60 1.60
1.44 1.25 1.25
S/. 28.61 S/. 31.29 S/. 32.46
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (m2)
Productividad (m2/hh)
Rendimiento (hh/m2)
Velocidad de Producción (m2/h)
Costo Unitario (S/./m2)
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5.5.1.8.1   Análisis de precios unitarios – obra  
4.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento m2/DIA 11.55 EQ. 11.55 Costo unitario directo por : m2 28.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.6926 12.95 8.97
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.6926 11.25 7.79
16.76
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.25 4.03 1.01
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.15 4.03 0.6
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74
Equipos 11.35
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 16.76 0.50
0.50
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
 
5.5.1.8.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
Presupuesto
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto 20/10/2014
4.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 10.00 EQ. 10.00 Costo unitario directo por : m2 31.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.800 12.95 10.36
147010003 OFICIAL hh 1 0.800 11.25 9.00
19.36
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.25 4.03 1.01
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.15 4.03 0.6
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74
Equipos 11.35
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 19.36 0.58
0.58
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUES - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - 
CAJAMARCA       (EXPEDIENTE TECNICO)
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5.5.1.8.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
4.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento Kg/DIA 10.00 EQ. 10.00 Costo unitario directo por : m2 32.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.080 14.25 1.14
147010002 OPERARIO hh 1 0.800 12.95 10.36
147010003 OFICIAL hh 1 0.800 11.25 9.00
20.50
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.25 4.03 1.01
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.15 4.03 0.6
MADERA EUCALIPTO p2 4.64 2.1 9.74
11.35
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 20.50 0.61
0.61
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.5.1.8.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
encofrado y desencofrado en columnas. 
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5.6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
 
Encofrado y desencofrado de vigas, para esta partida se observó una cuadrilla compuesta 
por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 21 de setiembre 2015 (hora de 
inicio: 08:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.6.1. Distribución del trabajo 
 
 
Tabla N° 01 – E.V. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de 
la cuadrilla Encofrado y desencofrado de vigas. (Carta de balance) 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Royer Salvatierra vilca  
01 A ES 
02 A A 
03 A A 
04 A A 
05 A A 
06 E E 
07 E E 
08 E E 
09 E E 
10 E E 
11 E E 
12 A E 
13 A E 
14 A E 
15 E E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 E E 
20 V ES 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 E E 
25 E E 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Royer Salvatierra vilca  
26 E E 
27 E E 
28 E E 
29 E E 
30 E E 
31 E E 
32 E E 
33 E E 
34 V ES 
35 E E 
36 E E 
37 E E 
38 E E 
39 E E 
40 E E 
41 E E 
42 A A 
43 A A 
44 E E 
45 E E 
46 E E 
47 E E 
48 E E 
49 B B 
50 E E 
51 E E 
52 E E 
53 B B 
54 E E 
55 E E 
56 E E 
57 E E 
58 E E 
59 E E 
60 E E 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Encofrado E 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (ES) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Medición y Habilitación  A 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos vacías (M) V 
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5.6.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – E.V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
 
TP TC TNC TP TC TNC
E 43 E 46
A 13 A 9
B 2 B 2
ES 0 ES 3
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
V 2 V 0
TOTAL 43 13 4 TOTAL 46 9 5
% 71.67 21.67 6.67 % 76.67 15.00 8.33
OP: Pablo Navarro Yoverá OF: Royer Salvatierra Vilca
 
 
 
5.6.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – E.V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 89 74.17% 
TC 22 18.33% 
TNC 9 7.50% 
TOTALES 120 100.00% 
   
 
 
74.17%
18.33%
7.50%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Tiempo Productivo
Tiempo Contributorio
Tiempo No Contributorio
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5.6.1.3. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 04 – E.V.   Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida encofrado y desencofrado de 
vigas. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Pablo Royer 
Encofrado ( E)  71.67% 76.67% 74.17% TP 
Trabajo Productivo (TP) 71.67% 76.67% 74.17% TP 
Medición Y Habilitación (A) 21.67% 15.00% 18.33% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 21.67% 15.00% 18.33% TC 
Conversar (B) 3.33% 3.33% 3.33% 
TNC 
Esperar (ES) 0.00% 5.00% 2.50% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00% 
Rehacer trabajo (N) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 3.33% 0.00% 1.67% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 6.67% 8.33% 7.50% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.6.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 5 – E.V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y 
trabajo no contributorio. 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
PROMEDIO
Trabajo Productivo (TP) 74.17%
Trabajo Contributorio (TC) 18.33%
Trabajo no Contributorio (TNC) 7.50%
TOTAL 100.00%
%
 P
A
R
TI
C
IP
A
C
IÓ
N
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC
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5.6.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 06 – E.V. Distribución de tiempo 
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5.6.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
de la partida: Encofrado y desencofrado de vigas. 
 
 
 
 
5.6.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: Encofrado y 
desencofrado de vigas. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) (Kg/m2)
(horas) (hombres) (m2)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 9.00 0.563 1.78 1.13
8.00 2.00 9.00 0.563 1.78 1.13
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
5.6.1.8. Cuadro comparativo de rendimientos en encofrado y 
desencofrado de vigas: obras con expediente técnico y 
CAPECO. 
 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
9.78 9.00 9.00
0.611 0.563 0.563
1.64 1.78 1.78
1.22 1.13 1.13
S/. 34.20 S/. 35.97 S/. 37.27
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (m2)
Productividad (m2/hh)
Rendimiento (hh/m2)
Velocidad de Producción (m2/h)
Costo Unitario (S/./m2)
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5.6.1.8.1 Análisis de precios unitarios – obra 
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
Rendimiento m2/DIA 9.78 EQ. 9.78 Costo unitario directo por : m2 34.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.82 12.95 10.59
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.82 11.25 9.20
19.80
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.40
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.18 4.03 0.73
MADERA EUCALIPTO p2 6.04 2.1 12.68
Equipos 13.81
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 19.80 0.59
0.59
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
Fecha presupuesto 20/10/2014
 
 
5.6.1.8.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
 
Presupuesto
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
Rendimiento m2/DIA 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m2 35.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.89 12.95 11.51
147010003 OFICIAL hh 1 0.89 11.25 10.00
21.51
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.40
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.18 4.03 0.73
MADERA EUCALIPTO p2 6.04 2.1 12.68
Equipos 13.81
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 21.51 0.65
0.65
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA   
(EXPEDIENTE TECNICO)
20/10/2014Fecha presupuesto
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5.6.1.8.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
 
4.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
Rendimiento m2/DIA 9.00 EQ. 9.00 Costo unitario directo por : m2 37.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.089 14.25 1.27
147010002 OPERARIO hh 1 0.889 12.95 11.51
147010003 OFICIAL hh 1 0.889 11.25 10.00
22.78
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.40
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.18 4.03 0.73
MADERA EUCALIPTO p2 6.04 2.1 12.68
13.81
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 22.78 0.68
0.68
Fecha presupuesto 20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.6.1.8.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
encofrado y desencofrado en vigas 
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5.7. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
 
Encofrado y desencofrado de losa aligerada, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 22 de setiembre 2015 
(hora de inicio: 08:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.7.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – E.L. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de la 
cuadrilla Encofrado y desencofrado de losa aligerada.(Carta de balance) 
 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón Walter Tenorio Quiroz 
01 A ES 
02 A ES 
03 A A 
04 B B 
05 A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 E E 
10 E E 
11 E E 
12 E E 
13 A A 
14 A A 
15 E E 
16 E E 
17 E E 
18 E E 
19 V E 
20 A E 
21 A E 
22 A E 
23 A E 
24 A E 
25 A E 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón Walter Tenorio Quiroz 
26 E E 
27 E E 
28 E E 
29 E E 
30 E E 
31 E E 
32 A D 
33 E E 
34 E E 
35 E E 
36 E E 
37 E A 
38 E A 
39 E D 
40 E E 
41 E E 
42 E E 
43 E E 
44 E E 
45 E E 
46 E E 
47 E E 
48 B B 
49 A A 
50 E E 
51 E E 
52 E E 
53 E E 
54 E E 
55 E E 
56 E E 
57 E E 
58 E E 
59 E E 
60 E E 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Encofrado E 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (ES) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Medición y Habilitación  A 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos vacías (V) V 
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5.7.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – E.L. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio 
(TNC) 
 
TP TC TNC TP TC TNC
E 40 E 44
A 17 A 10
B 2 B 2
ES 0 ES 2
S 0 S 0
D 0 D 2
N 0 N 0
V 1 V 0
TOTAL 40 17 3 TOTAL 44 10 6
% 66.67 28.33 5.00 % 73.33 16.67 10.00
OP: Gregorio Castro Alarcon OF: Walter Tenorio Quiroz
 
 
 
 
5.7.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – E.L. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 84 70.00% 
TC 27 22.50% 
TNC 9 7.50% 
TOTALES 120 100.00% 
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5.7.1.3. Distribución del trabajo 
Tabla N° 04 – E.L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida encofrado y desencofrado de 
losa aligerada. 
 
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Gregorio Walter 
Encofrado ( E)  66.67% 73.33% 70.00% TP 
Trabajo Productivo (TP) 66.67% 73.33% 70.00% TP 
Medición Y Habilitación (A) 28.33% 16.67% 22.50% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 28.33% 16.67% 22.50% TC 
Conversar (B) 3.33% 3.33% 3.33% 
TNC 
Esperar (ES) 0.00% 3.33% 1.67% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 0.00% 3.33% 1.67% 
Rehacer trabajo (N) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 1.67% 0.00% 0.83% 
Trabajo no Contributorio 
(TNC) 
5.00% 10.00% 7.50% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.7.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 5 – E.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo 
no contributorio. 
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70.00%
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90.00%
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PROMEDIO
Trabajo Productivo (TP) 70.00%
Trabajo Contributorio (TC) 22.50%
Trabajo no Contributorio (TNC) 7.50%
TOTAL 100.00%
%
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DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TC y TNC
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5.7.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 06 – E.L. Distribución de tiempo 
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5.7.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
de la partida: Encofrado y desencofrado de losa aligerada. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) (m2/h)
(horas) (hombres) (m2)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 1.32 0.659 1.52 1.32
8.00 2.00 10.55 0.659 1.52 1.32
 
 
 
 
5.7.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
Expediente técnico y CAPECO de la partida: Encofrado y 
desencofrado de losa aligerada. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (m2/hh) (hh/m2) (m2/h)
(horas) (hombres) (m2)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 12.00 0.750 1.33 1.50
8.00 2.00 12.00 0.750 1.33 1.50
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
 
5.7.1.8. Cuadro comparativo de rendimientos en encofrado y 
desencofrado de losa aligerada: obra con expediente técnico y 
CAPECO. 
 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
10.55 12.00 12.00
0.659 0.750 0.750
1.52 1.33 1.33
1.32 1.50 1.50
S/. 30.56 S/. 31.73 S/. 29.26
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (m2)
Productividad (m2/hh)
Rendimiento (hh/m2)
Velocidad de Producción (m2/h)
Costo Unitario (S/./m2)
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5.7.1.8.1 Análisis de precios unitarios – obra 
 
4.19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
Rendimiento m2/DIA 10.55 EQ. 10.55 Costo unitario directo por : m2 30.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.7583 12.95 9.82
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.7583 11.25 8.53
18.35
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.4
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.11 4.03 0.44
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82
Equipos 11.66
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 18.35 0.55
0.55
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
Fecha presupuesto 20/10/2014
 
 
 
5.7.1.8.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
Presupuesto
Subpresupuesto1 CONSTRUCCION DE AULAS
4.19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12 Costo unitario directo por : m2 31.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.6667 12.95 8.63
147010003 OFICIAL hh 1 0.6667 11.25 7.50
PEON hh 0.5 0.3333 10.09 3.36
Materiales 19.49
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.4
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.11 4.03 0.44
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82
Equipos 11.66
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 19.49 0.58
0.58
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ  - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA        
(EXPEDIENTE TECNICO)
20/10/2014Fecha presupuesto
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5.7.1.8.3    Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
4.19 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA
Rendimiento m2/DIA 12 EQ. 12 Costo unitario directo por : m2 29.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.067 14.25 0.95
147010002 OPERARIO hh 1 0.667 12.95 8.63
147010003 OFICIAL hh 1 0.667 11.25 7.50
17.08
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1 4.03 0.4
202970042 CLAVOS DE  3" kg 0.11 4.03 0.44
MADERA EUCALIPTO p2 5.15 2.1 10.82
11.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 17.08 0.51
0.51
Fecha presupuesto 20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.7.1.8.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
encofrado y desencofrado en losa aligerada. 
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5.8. ZAPATAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Zapatas, acero fy= 4200 Kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla compuesta por: 
01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 02 de setiembre 2015 (hora de inicio: 
08:00 am, hora de termino 10.00 pm). 
 
5.8.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – A.Z. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de la 
cuadrilla zapatas, acero fy= 4200 kg/cm2. (Carta de balance) 
 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón  Royer Salvatierra Vilca 
01 T T 
02 T T 
03 E T 
04 B B 
05 A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 B B 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
13 A A 
14 A T 
15 A T 
16 A A 
17 A A 
18 A A 
19 A T 
20 A A 
21 A A 
22 D V 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón  Royer Salvatierra Vilca 
26 T T 
27 T T 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 B B 
35 A A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
40 A A 
41 A A 
42 A A 
43 A A 
44 A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 A A 
50 A A 
51 B B 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
55 A A 
56 A A 
57 A A 
58 A A 
59 A A 
60 A A 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Habilitación de acero A 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (E) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Medición M 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos vacías (M) V 
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5.8.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – A.Z. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
TP TC TNC TP TC TNC
A 50 A 47
T 4 T 8
B 4 B 4
E 1 E 0
S 0 S 0
D 1 D 0
R 0 R 0
V 0 V 1
TOTAL 50 4 6 TOTAL 47 8 5
% 83.33 6.67 10.00 % 78.33 13.33 8.33
Operario:  Gregorio Castro Alarcón Oficial:  Royer Salvatierra Vilca
 
 
 
5.8.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – A.Z. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° 
Medidas 
% Participación 
TP 97 80.83% 
TC 12 10.00% 
TNC 11 9.17% 
TOTALES 120 100.00% 
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5.8.1.3. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 04 – A.Z.   Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida zapatas, acero fy=4200 
kg/cm2. 
 
 
Operario Oficial
Gregorio Royer
Habilitación de acero (A) 83.33% 78.33% 80.83% TP
Trabajo Productivo (TP) 83.33% 78.33% 80.83% TP
Transporta  acero ( T) 6.67% 13.33% 10.00% TC
Trabajo Contributorio (TC) 6.67% 13.33% 10.00% TC
Conversar (B) 6.67% 6.67% 6.67%
Esperar (E) 1.67% 0.00% 0.83%
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00%
Descansar (D) 1.67% 0.00% 0.83%
Rehacer trabajo (R) 0.00% 0.00% 0.00%
Caminar manos vacias (V) 0.00% 1.67% 0.83%
Trabajo no Contributorio (TNC) 10.00% 8.33% 9.17% TNC
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%
DESCRIPCIÓN PROMEDIO Tiempo
TNC
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5.8.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 5 – A.Z. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no 
contributorio. 
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5.8.1.5. Distribución del tiempo 
 
Tabla N° 06 – A.Z. Distribución de tiempo 
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5.8.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: Zapatas, acero fy= 4200 kg/cm2 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 28.20 14.10 0.07 28.20
8.00 2.00 225.57 14.10 0.07 28.20
 
 
5.8.1.7. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: Zapatas, acero fy= 
4200 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
5.8.1.8. Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 
de zapatas: obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
225.57 250.00 250.00
14.10 15.63 15.63
0.07 0.06 0.06
28.20 31.25 31.25
S/. 3.54 S/. 3.45 S/. 3.55
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (Kg)
Productividad (Kg/hh)
Rendimiento (hh/Kg)
Velocidad de Producción (Kg/h)
Costo Unitario (S/./Kg)
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5.8.1.8.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – OBRA 
 
4.02 ZAPATAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Rendimiento Kg/DIA 225.57 EQ. 225.57 Costo unitario directo por : kg 3.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.0355 12.95 0.46
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.0355 11.25 0.40
0.86
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.020 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.050 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.86 0.03
0.03
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
Fecha presupuesto 20/10/2014
 
 
5.8.1.8.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
 
Presupuesto
Subpresupuesto MODULO  DE AULAS
4.02 ZAPATAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.77
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0.77 0.02
0.02
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA                                          
(EXPEDIENTE TECNICO)
Fecha presupuesto 20/10/2014
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5.8.1.8.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
4.02 ZAPATAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.003 14.25 0.05
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.86
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.86 0.03
0.03
Fecha presupuesto 20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.8.1.8.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
zapatas, acero fy = 4200 kg/cm2. 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 146 
 
5.9. COLUMNAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2. 
Columnas Acero fy= 4200 Kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 04 de setiembre 
2015 (hora de inicio: 08:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.9.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – A.C. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de 
la cuadrilla columnas, acero fy= 4200 kg/cm2. (Carta de balance) 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Walter Tenorio Quiroz 
01 T T 
02 T T 
03 T T 
04 B B 
05 A A 
06 A A 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 A A 
13 A A 
14 A A 
15 A A 
16 A A 
17 B B 
18 E T 
19 A A 
20 A A 
21 A A 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Walter Tenorio Quiroz 
26 A A 
27 B B 
28 E T 
29 A T 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 B B 
35 A T 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
40 A A 
41 A A 
42 B B 
43 A A 
44 A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 A A 
50 A A 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
55 D D 
56 A T 
57 A A 
58 A A 
59 A A 
60 A A 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Habilitación de acero A 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (E) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Transporta acero T 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos vacías (M) V 
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5.9.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – A.C. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
 
TP TC TNC TP TC TNC
A 49 A 46
T 3 T 8
B 5 B 5
E 2 E 0
S 0 S 0
D 1 D 1
R 0 N 0
V 0 V 0
TOTAL 49 3 8 TOTAL 46 8 6
% 81.67 5.00 13.33 % 76.67 13.33 10.00
OP: Pablo Navarro Yoverá OF: Walter Tenorio Quiroz
 
 
 
5.9.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – A.C. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 95 79.17% 
TC 11 9.17% 
TNC 14 11.67% 
TOTALES 120 100.00% 
 
79.17%
9.17%
11.67%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
TP
TC
TNC
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5.9.1.3. Distribución del trabajo 
 
 
Tabla N° 04 – A.C. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida columnas, acero fy=4200 
kg/cm2. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Pablo  Walter 
Habilitación de acero (A) 81.67% 76.67% 79.17% TP 
Trabajo Productivo (TP) 81.67% 76.67% 79.17% TP 
Transporta  acero ( T) 5.00% 13.33% 9.17% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 5.00% 13.33% 9.17% TC 
Conversar (B) 8.33% 8.33% 8.33% 
TNC 
Esperar (E) 3.33% 0.00% 1.67% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 1.67% 1.67% 1.67% 
Rehacer trabajo (R) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 13.33% 10.00% 11.67% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.01%   
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5.9.1.4. Desglose del trabajo 
 
 
Tabla N° 5 – A.C. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no 
contributorio. 
 
 
 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
PROMEDIO
Trabajo Productivo (TP) 79.17%
Trabajo Contributorio (TC) 9.17%
Trabajo no Contributorio
(TNC)
11.67%
TOTAL 100.00%
%
 P
A
R
TI
C
IP
A
C
IÓ
N
DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TCy TNC
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5.9.1.5. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: columnas, acero fy= 4200 kg/cm2 
 
 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 27.71 13.85 0.07 27.71
8.00 2.00 221.68 13.85 0.07 27.71
 
 
 
5.9.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO.  
 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
 
5.9.1.7. Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 
de columnas: obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
 
OBRA EXP. TÉCNICO DIFERENCIA
221.68 250.00 250.00
13.85 15.63 15.63
0.07 0.06 0.06
27.71 31.25 31.25
S/. 3.56 S/. 3.45 S/. 3.55Costo Unitario (S/./kg)
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (Kg)
Productividad (Kg/hh)
Rendimiento (hh/Kg)
Velocidad de Producción (Kg/h)
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5.9.1.7.1 Análisis de precios unitarios – obra 
 
4.14 COLUMNAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento Kg/DIA 221.68 EQ. 221.68 Costo unitario directo por : kg 3.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.0361 12.95 0.47
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.0361 11.25 0.41
0.87
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.020 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.050 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.87 0.03
0.03
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
 
5.9.1.7.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
 
Presupuesto
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto 20/10/2014
4.14 COLUMNAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.77
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0.77 0.02
0.02
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA                              
(EXPEDIENTE TECNICO)
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5.9.1.7.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
4.14 COLUMNAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto 20/10/2014
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.003 14.25 0.05
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.86
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.86 0.03
0.03
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.9.1.7.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: 
columnas, acero fy = 4200 kg/cm2 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 156 
 
5.10. VIGAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
 
Vigas, acero fy= 4200 Kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla compuesta por: 01 
operario + 01 oficial. La observación se realizó el 19 de setiembre 2015 (hora de inicio: 
08:00 am, hora de termino 10.00 am). 
 
5.10.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – A.V. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de 
la cuadrilla vigas, acero fy= 4200 kg/cm2. 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón  Royer Salvatierra Vilca 
01 B B 
02 A A 
03 A A 
04 A T 
05 A T 
06 A T 
07 A A 
08 A A 
09 A A 
10 A A 
11 A A 
12 B B 
13 A A 
14 A A 
15 A A 
16 A A 
17 A A 
18 A A 
19 A A 
20 B B 
21 A T 
22 A A 
23 A A 
24 A A 
25 A A 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Gregorio Castro Alarcón  Royer Salvatierra Vilca 
26 A A 
27 A A 
28 A A 
29 A A 
30 A A 
31 A A 
32 A A 
33 A A 
34 S T 
35 S A 
36 A A 
37 A A 
38 A A 
39 A A 
40 A A 
41 A A 
42 A A 
43 A A 
44 A A 
45 A A 
46 A A 
47 A A 
48 A A 
49 E T 
50 A T 
51 A A 
52 A A 
53 A A 
54 A A 
55 D D 
56 A A 
57 A A 
58 A A 
59 A A 
60 A A 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Habilitación de acero A 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (E) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Transporta acero (T) T 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos 
vacías (M) V 
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5.10.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – A.V. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio (TNC). 
 
 
 
TP TC TNC TP TC TNC
A 53 A 49
T 0 T 7
B 3 B 3
E 1 E 0
S 2 S 0
D 1 D 1
R 0 R 0
V 0 V 0
TOTAL 53 0 7 TOTAL 49 7 4
% 88.33 0.00 11.67 % 81.67 11.67 6.67
Gregorio Castro Alarcón Royer Salvatierra Vilca
 
 
 
5.10.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – A.V. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 102 85.00% 
TC 7 5.83% 
TNC 11 9.17% 
TOTALES 120 100.00% 
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5.10.1.3. Distribución del trabajo 
 
 
Tabla N° 04 – A.V. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida vigas, acero 
fy=4200 kg/cm2. 
 
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Gregorio Royer 
Habilitación de acero (A) 88.33% 81.67% 85.00% TP 
Trabajo Productivo (TP) 88.33% 81.67% 85.00% TP 
Transporta  acero ( T) 0.00% 11.67% 5.83% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 0.00% 11.67% 5.83% TC 
Conversar (B) 5.00% 5.00% 5.00% 
TNC 
Esperar (E) 1.67% 0.00% 0.83% 
Ir a SS.HH (S) 3.33% 0.00% 1.67% 
Descansar (D) 1.67% 1.67% 1.67% 
Rehacer trabajo (R) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 0.00% 0.00% 0.00% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 11.67% 6.67% 9.17% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.10.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 5 – A.V. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no 
contributorio. 
 
 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
PROMEDIO
Trabajo Productivo (TP) 85.00%
Trabajo Contributorio (TC) 5.83%
Trabajo no Contributorio
(TNC)
9.17%
TOTAL 100.00%
%
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DESGLOSE DE TRABAJO: TP, TCy TNC
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5.10.1.5. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en obra 
en la partida: vigas, acero fy= 4200 kg/cm2 
 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 28.78 14.39 0.07 28.78
8.00 2.00 230.20 14.39 0.07 28.78
 
 
5.10.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: vigas, acero fy= 
4200 kg/cm2 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
 
5.10.1.7. Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 
de vigas: obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
230.20 250.00 250.00
14.39 15.63 15.63
0.07 0.06 0.06
28.78 31.25 31.25
S/. 3.53 S/. 3.45 S/. 3.55
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (Kg)
Productividad (Kg/hh)
Rendimiento (hh/Kg)
Velocidad de Producción (Kg/h)
Costo Unitario (S/./kg)
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5.10.1.7.1 Análisis de precios unitarios – obra 
4.17 VIGAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto
Rendimiento Kg/DIA 230.20 EQ. 230.20 Costo unitario directo por : kg 3.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.0348 12.95 0.45
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.0348 11.25 0.39
0.84
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.020 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.050 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.84 0.03
0.03
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
20/10/2014
 
 
5.10.1.7.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
 
Presupuesto
Subpresupuesto 1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto
4.17 VIGAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.77
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0.77 0.02
0.02
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA- HUALGAYOC - CAJAMARCA  
(EXPEDIENTE TECNICO)
20/10/2014
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5.10.1.7.3    Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
4.17 VIGAS, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto
Rendimiento Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.003 14.25 0.05
147010002 OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
147010003 OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.86
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.000 0.86 0.03
0.03
20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
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5.10.1.7.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: vigas, 
acero fy = 4200 kg/cm2 
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5.11. LOSA ALIGERADA, ACERO FY= 4200 KG/CM2 
Losa aligerada, acero fy= 4200 Kg/cm2, para esta partida se observó una cuadrilla 
compuesta por: 01 operario + 01 oficial. La observación se realizó el 24 de setiembre 2015 
(hora de inicio: 09:00 am, hora de termino 11.00 am). 
 
5.11.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 01 – A.L. Resumen de la distribución de trabajo realizado para cada medición de la 
cuadrilla losa aligerada, acero fy= 4200 kg/cm2. (Carta de balance) 
 
N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Walter Tenorio Quiroz 
01 V E 
02 T T 
03 T T 
04 T T 
05 T T 
06 T T 
07 V V 
08 T T 
09 C C 
10 B B 
11 C C 
12 C C 
13 C C 
14 C C 
15 C C 
16 C C 
17 C C 
18 B B 
19 C C 
20 C C 
21 C C 
22 C C 
23 C C 
24 C C 
25 C C 
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N° Medición 
Operario Oficial 
Pablo Navarro Yoverá Walter Tenorio Quiroz 
26 C C 
27 C C 
28 C C 
29 C C 
30 C C 
31 C C 
32 C C 
33 C C 
34 C C 
35 C C 
36 C T 
37 C T 
38 C T 
39 C T 
40 C T 
41 C T 
42 C C 
43 C C 
44 C C 
45 C C 
46 B B 
47 C C 
48 C C 
49 C C 
50 C C 
51 C C 
52 C C 
53 C C 
54 C C 
55 C C 
56 C C 
57 C C 
58 C C 
59 C C 
60 C C 
 
Nomenclatura 
    TP: TP 
 
TNC: TNC 
Colocación de acero C 
 
Conversa (B) B 
   
Espera (E) E 
TC: TC 
 
Ir a SS.HH (S) S 
Transporta acero T 
 
Descansar (D) D 
   
Caminar  manos 
vacías (M) V 
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5.11.1.1. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 02 – A.L. Resumen de los trabajos realizados por el personal, ya sea trabajo 
productivo (TP), trabajo contributorio (TC), trabajo no contributorio 
(TNC). 
 
TP TC TNC TP TC TNC
C 49 C 43
T 6 T 12
B 3 B 3
E 0 E 1
S 0 S 0
D 0 D 0
N 0 N 0
V 2 V 1
TOTAL 49 6 5 TOTAL 43 12 5
% 81.67 10.00 8.33 % 71.67 20.00 8.33
OP: Pablo Navarro Yoverá OF: Walter Tenorio Quiroz
 
 
 
5.11.1.2. Resumen distribución del trabajo 
 
Tabla N° 03 – A.L. Distribución del trabajo de la cuadrilla analizada. 
 
Descripción 
N° % 
Medidas Participación 
TP 92 76.67% 
TC 18 15.00% 
TNC 10 8.33% 
TOTALES 120 100.00% 
 
76.67%
15%
8.33%
RESUMEN DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
TP
TC
TNC
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5.11.1.3. Distribución del trabajo 
 
Tabla N° 04 – A.L. Porcentaje de participación de la división de trabajo de la cuadrilla en la ejecución de la partida losa aligerada, acero fy=4200 
kg/cm2. 
 
  
DESCRIPCIÓN 
Operario Oficial 
PROMEDIO Tiempo 
Pablo Walter 
Habilitación de acero (A) 81.67% 71.67% 76.67% TP 
Trabajo Productivo (TP) 81.67% 71.67% 76.67% TP 
Transporta  acero ( T) 10.00% 20.00% 15.00% TC 
Trabajo Contributorio (TC) 10.00% 20.00% 15.00% TC 
Conversar (B) 5.00% 5.00% 5.00% 
TNC 
Esperar (E) 0.00% 1.67% 0.83% 
Ir a SS.HH (S) 0.00% 0.00% 0.00% 
Descansar (D) 0.00% 0.00% 0.00% 
Rehacer trabajo (R) 0.00% 0.00% 0.00% 
Caminar manos vacias (V) 3.33% 1.67% 2.50% 
Trabajo no Contributorio (TNC) 8.33% 8.33% 8.33% TNC 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%   
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5.11.1.4. Desglose del trabajo 
 
Tabla N° 5 – A.L. Desglose del trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no 
contributorio. 
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5.11.1.5. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
obra en la partida: losa aligerada, acero fy= 4200 kg/cm2. 
 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA HORARIA/DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
1.00 2.00 29.72 14.86 0.07 29.72
8.00 2.00 237.79 14.86 0.07 29.72
 
 
 
5.11.1.6. Productividad, rendimiento y velocidad de producción en 
expediente técnico y CAPECO, en la partida: losa aligerada, 
acero fy= 4200 kg/cm2. 
 
TIEMPO MANO DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD
HORAS OBRA DIARIA (Kg/hh) (hh/Kg) (Kg/h)
(horas) (hombres) (Kg)
(T) (MO) (A) P = (A)/[(T)x(MO)] R = [(T)x(MO)]/(A) (V)=(A)/(T)
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
8.00 2.00 250.00 15.63 0.06 31.25
Nota: En la fila primera se está indicando valores del Expediente Técnico, en la segunda fila
          se esta indicando valores de CAPECO.  
 
 
5.11.1.7. Cuadro comparativo de rendimientos de acero fy= 4200 kg/cm2 
de losa aligerada: obra con expediente técnico y CAPECO. 
 
 
OBRA EXP. TÉCNICO CAPECO
237.79 250.00 250.00
14.86 15.63 15.63
0.07 0.06 0.06
29.72 31.25 31.25
S/. 3.50 S/. 3.45 S/. 3.55
DESCRIPCIÓN
Producción Diaria (Kg)
Productividad (kg/hh)
Rendimiento (hh/kg)
Velocidad de Producción (Kg/h)
Costo Unitario (S/./kg)
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5.11.1.7.1   Análisis de precios unitarios – OBRA 
 
4.20 LOSA ALIGERADA, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto
Rendimiento (Colocación)Kg/DIA 237.79 EQ. 237.79 Costo unitario directo por : kg 3.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
147010002 OPERARIO hh 1.000 0.0336 12.95 0.44
147010003 OFICIAL hh 1.000 0.0336 11.25 0.38
0.81
Materiales
202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.020 4.03 0.08
202970042 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.050 2.46 2.58
2.66
Equipos
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.81 0.02
0.02
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REALES DE OBRA
20/10/2014
 
 
5.11.1.7.2 Análisis de costo unitario - expediente técnico 
 
 
1 CONSTRUCCION DE AULAS Fecha presupuesto
LOSA ALIGERADA, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.45
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.77
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0.77 0.02
0.02
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGI ALCIDES VÁSQUEZ - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - 
CAJAMARCA   (EXPEDIENTE TECNICO)
20/10/2014
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5.11.1.7.3 Análisis de precios unitarios – CAPECO 
 
LOSA ALIGERADA, ACERO  FY= 4200 KG/CM2
Fecha presupuesto
Kg/DIA 250 EQ. 250 Costo unitario directo por : kg 3.55
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.100 0.003 14.25 0.05
OPERARIO hh 1 0.032 12.95 0.41
OFICIAL hh 1 0.032 11.25 0.36
0.86
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.02 4.03 0.08
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.05 2.46 2.58
2.66
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000 0.86 0.03
0.03
20/10/2014
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - CAPECO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 174 
 
5.11.1.7.4 Resumen del análisis de precios unitarios de la partida: losa 
aligerada, acero fy = 4200 kg/cm2 
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5.12. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
TABLA N°1: Concreto f’c= 210 kg/cm2 
Producción 
diaria (m3)
Productivid
ad (m3/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimiento 
(hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Producción 
diaria (m3)
Productivid
ad (m3/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Zapatas 22.93 0.239 2.87 4.19 332.58 25 0.260 3.13 3.84 328.05
Columnas 8.62 0.077 1.08 13.00 442.89 10 0.089 1.25 11.20 416.83
Vigas 18.55 0.166 2.32 6.04 354.48 20 0.179 2.50 5.60 348.92
Losa Aligerada 22.80 0.178 2.85 5.61 347.61 25 0.195 3.13 5.12 342.29
Concreto f'c= 
210 kg/cm2
Expediente TécnicoObra
 
 
Producción 
diaria (m3)
Productivida
d (m3/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Zapatas 25 0.260 3.13 3.84 328.99
Columnas 10 0.089 1.25 11.20 422.38
Vigas 20 0.179 2.50 5.60 350.10
Losa Aligerada 25 0.195 3.130 5.12 343.66
Concreto f'c= 
210 kg/cm2
CAPECO
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TABLA N°1.1: Concreto f’c= 210 kg/cm2 
 
Obra Expediente Técnico CAPECO % de Productividad % de Productividad % Diferencia % Diferencia
Productividad 
(m3/hh)
Productividad 
(m3/hh)
Productividad 
(m3/hh)
Obra Respecto al Exped. Técnico Obra Respecto a CAPECO  Obra  - Exped. Técnico Obra - CAPECO
Zapatas 0.239 0.260 0.260 91.92% 91.92% -8.08% -8.08%
Columnas 0.077 0.089 0.089 86.52% 86.52% -13.48% -13.48%
Vigas 0.166 0.179 0.179 92.74% 92.74% -7.26% -7.26%
Losa Aligerada 0.178 0.195 0.195 91.28% 91.28% -8.72% -8.72%
90.61% 90.61% -9.39% -9.39%Promedio
Concreto f'c= 
210 kg/cm2
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TABLA N°2: Encofrado y desencofrado 
Producción 
diaria (m2)
Productivid
ad (m2/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimiento 
(hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Producción 
diaria (m2)
Productivid
ad (m2/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Columnas 11.55 0.722 1.44 1.39 28.61 10.00 0.625 1.25 1.60 31.29
Vigas 9.78 0.611 1.22 1.64 34.20 9.00 0.563 1.13 1.78 35.97
Losa Aligerada 10.55 0.659 1.32 1.52 30.56 12.00 0.750 1.50 1.33 31.73
Encofrado y 
desencofrado
Expediente TécnicoObra
 
 
Producción 
diaria (m2)
Productivida
d (m2/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Columnas 10.00 0.625 1.25 1.60 32.46
Vigas 9.00 0.563 1.13 1.78 37.27
Losa Aligerada 12.00 0.750 1.50 1.33 29.26
Encofrado y 
desencofrado
CAPECO
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TABLA N°2.1: Encofrado y desencofrado 
 
 
Obra Expediente Técnico CAPECO % de Productividad % de Productividad % Diferencia % Diferencia
Productividad 
(m2/hh)
Productividad 
(m2/hh)
Productividad 
(m2/hh)
Obra Respecto al Exped. Técnico Obra Respecto a CAPECO  Obra  - Exped. Técnico Obra - CAPECO
Columnas 0.722 0.625 0.625 115.52% 115.52% 15.52% 15.52%
Vigas 0.611 0.563 0.563 108.53% 108.53% 8.53% 8.53%
Losa Aligerada 0.659 0.750 0.750 87.87% 87.87% -12.13% -12.13%
103.97% 103.97% 3.97% 3.97%
Encofrado y 
desencofrado
Promedio  
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TABLA N° 3: Acero fy= 4200 kg/cm2 
 
Producción 
diaria (kg)
Productivid
ad (kg/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimiento 
(hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Producción 
diaria (kg)
Productivid
ad (kg/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Zapatas 225.57 14.1 28.2 0.07 3.54 250.00 15.63 31.25 0.06 3.45
Columnas 221.68 13.85 27.71 0.07 3.56 250.00 15.63 31.25 0.06 3.45
Vigas 230.20 14.39 28.78 0.07 3.53 250.00 15.63 31.25 0.06 3.45
Losa Aligerada 237.79 14.86 29.72 0.07 3.50 250.00 15.63 31.25 0.06 3.45
Acero fy= 4200 
kg/cm2
Expediente TécnicoObra
 
 
Producción 
diaria (kg)
Productivida
d (kg/hh)
Velocidad de  
producción 
(m3/h)
Rendimient
o (hh/m3)
Costo total 
(S/.)
Zapatas 250.00 15.63 31.25 0.06 3.55
Columnas 250.00 15.63 31.25 0.06 3.55
Vigas 250.00 15.63 31.25 0.06 3.55
Losa Aligerada 250.00 15.63 31.25 0.06 3.55
Acero fy= 
4200 kg/cm2
CAPECO
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TABLA N° 3.1: Acero fy= 4200 kg/cm2 
 
 
Obra Expediente Técnico CAPECO % de Productividad % de Productividad % Diferencia % Diferencia
Productividad 
(kg/hh)
Productividad 
(gk/hh)
Productividad 
(kg/hh)
Obra Respecto al Exped. Técnico Obra Respecto a CAPECO  Obra  - Exped. Técnico Obra - CAPECO
Zapatas 14.10 15.63 15.63 90.21% 90.21% -9.79% -9.79%
Columnas 13.85 15.63 15.63 88.61% 88.61% -11.39% -11.39%
Vigas 14.39 15.63 15.63 92.07% 92.07% -7.93% -7.93%
Losa Aligerada 14.86 15.63 15.63 95.07% 95.07% -4.93% -4.93%
91.49% 91.49% -8.51% -8.51%Promedio
Acero fy= 
4200 kg/cm2
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TABLA N° 4: Resumen participación de la división del trabajo (TP, TC, TNC) 
 
 
Porcentaje de participación de la división de trabajo   
Concreto f'c= 
210 kg/cm2 
TP TC TNC 
Zapatas 41.30% 27.04% 31.67% 
Columnas  42.82% 22.31% 34.87% 
Vigas 50.73% 17.29% 31.98% 
Losa Aligerada 52.40% 17.50% 30.10% 
Promedio 46.81% 21.04% 32.16% 
Encofrado y 
desencofrado 
TP TC TNC 
Columnas  70.83% 24.17% 5% 
Vigas 74.17% 18.33% 7.50% 
Losa Aligerada 70.00% 22.50% 7.50% 
Promedio 71.67% 21.67% 6.67% 
Acero fy= 4200 
kg/cm2 
TP TC TNC 
Zapatas 80.83% 10.00% 9.17% 
Columnas  79.17% 9.17% 11.67% 
Vigas 85.00% 5.83% 9.17% 
Losa Aligerada 76.67% 15.00% 8.33% 
PROMEDIO 80.42% 10.00% 9.59% 
 
 
 
Propuestas de mejoras 
 
 Para la partida de concreto f'c= 210 kg/cm2, se debe estandarizar cuadrillas de trajo, 
para que el trabajo sea más fluido, permitiendo de esa forma disminuir los tiempos 
no contibutorios (TNC).  
 Definir sectores específicos para acopio de materiales cercano a los lugares de 
trabajo. 
 
 
 
 
 “PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN 
INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALCIDES VÁSQUEZ – BAMBAMARCA – 
HUALGAYOC – CAJAMARCA” 
 
 
FERNANDEZ IRIGOIN, Ronald Emiliano                                                                                                                  pág. 183 
 
CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
Concreto f´c = 210 kg/cm2. 
 La producción diaria en obra ha sido inferior a lo estipulado en el expediente técnico 
y CAPECO, significando perdida para el contratista. 
 El costo por metro cubico de concreto f´c= 210 kg/cm2, en obra ha sido superior a lo 
indicado en el expediente técnico y CAPECO. 
 
Encofrado y desencofrado 
 La producción diaria en obra ha sido mayor a lo estipulado en el expediente técnico y 
CAPECO, significando ganancia para el contratista. 
 El costo por metro cuadrado de encofrado y desencofrado, en obra ha sido inferior a 
lo indicado en el expediente técnico y CAPECO. 
 
Acero fy= 4200 kg/cm2 
 
 La producción diaria en obra ha sido inferior a lo estipulado en el expediente técnico 
y CAPECO, significando perdida para el contratista. 
 El costo por kg de acero, en obra ha sido superior a lo indicado en el expediente 
técnico y CAPECO. 
 
 
FIGURA 3.  Curva de la productividad en función del Rendimiento y la Velocidad. 
 
                  
 
 FUENTE: Elaboración propia 2015. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se ha cumplido parcialmente con la hipótesis planteada, esto debido a que la 
productividad promedio para la partida encofrado y desencofrado resulta ser mayor 
en obra con respecto al expediente técnico y CAPECO. 
 
 La productividad promedio en mano de obra, para la partida concreto f´c = 210 
kg/cm2 es menor en un 9.39 % respecto a la productividad considera en el 
Expediente Técnico y la cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
 
 La productividad promedio en mano de obra, para la partida encofrado y 
desencofrado es mayor en un 3.97 % respecto a la productividad considera en el 
Expediente Técnico y la cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
 
 La productividad promedio en mano de obra, para la partida Acero fy= 4200 kg/cm2 
es menor en un 8.51 % respecto a la productividad considera en el Expediente 
Técnico y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda, a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 
Civil de la UPN, que sigan como tema de tesis el complemento la presente investigación 
con la observación de otras partidas, relevantes en la ejecución de edificaciones y/o de 
otro tipo de obras civiles. 
 
 A los alumnos y ex-alumnos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de 
la UPN, realizar futuras investigaciones referentes a productividad de mano de obra a 
nivel de provincias y distritos del departamento de Cajamarca. 
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ANEXOS. 
ANEXO N° 1: PANEL FOTOGRÁFICO. 
 
 
FOTO N° 01: Responsable de la investigación 
 
 
FOTO N° 02: Habilitación del acero para Zapatas 
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FOTO N° 03: Habilitación del acero para columnas 
 
 
 
FOTO N° 04: Habilitación del acero para columnas 
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FOTO N°5: Vaciado de concreto en zapatas 
 
 
 
 
FOTO N°06: Vaciado de concreto en zapatas 
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Figura 07 N°: Habilitación del acero para vigas 
 
 
 
FOTO N°08: Encofrado de columnas 
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FOTO N° 09: Concreto en columnas 
 
 
 
FOTO N°10: Concreto en columnas 
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FOTO N° 11: Encofrado en vigas 
 
 
 
 
 
FOTO N° 12: Encofrado losa aligerada 
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FOTO N° 13: Acero en losa aligerada 
 
 
 
 
FOTO N°14: Vaciado de concreto en vigas 
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FOTO N° 15: Vaciado de concreto en la losa aligerada 
 
 
FOTO N° 16: Vaciado de concreto en la losa aligerada 
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ANEXO N° 2: FICHAS RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 
 
